Influência dos fatores organizacionais nas dimensões de sucesso de projetos by De Masi Filho, José Pedro
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLUÊNCIA DOS FATORES ORGANIZACIONAIS 
NAS DIMENSÕES DE SUCESSO DE PROJETOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ii 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia da Produção 
 
 
 
INFLUÊNCIA DOS FATORES ORGANIZACIONAIS 
NAS DIMENSÕES DE SUCESSO DE PROJETOS 
 
 
 
José Pedro De Masi Filho 
 
 
Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
como requisito parcial para obtenção 
do título de  Mestre em Engenharia de Produção. 
 
 
 
 
Florianópolis 
2002 
 iii 
José Pedro De Masi Filho 
 
Influência dos Fatores Organizacionais nas Dimensões 
de Sucesso de Projetos 
 
Esta dissertação foi julgada adequada e aprovada para 
obtenção do título de Mestre em Engenharia de 
Produção no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal de 
Santa Catarina 
 
Florianópolis, 8 de fevereiro de 2002. 
 
 
Prof. Ricardo Miranda Barcia, Ph. D. 
Coordenador do Curso 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
_______________________ 
 Prof. Kleber Prado Filho 
                                                            Orientador 
 
_______________________ 
                                                Prof. Roberto M. Cruz 
 
_______________________ 
                                                 Prof. Narbal Silva 
 
 
 iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Ariadne, 
incentivadora constante deste trabalho. 
 
 
 
 
A Fabio e Daniel, 
meus filhos. 
 v 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos 
 
 
 
 
À Carla, Luciana, Sônia, Tatiana e 
companheiros de jornada da Turma Tecpar 14, pela  
oportunidade de convívio  e aprendizado constante. 
 
 
Ao meu orientador 
 Prof. Kleber Prado Filho, pelo companheirismo e 
inserções corretas nesse trabalho.  
 
 
 A todos que contribuíram para a realização desta pesquisa. 
 vi 
 
 
 
 
 
 
 
“não acontecerá de uma vez só... 
será conseguida de forma incremental, por pessoas trabalhando a 
partir de idéias de outras... 
não será liderada  por ninguém... 
não será iniciativa de nenhum organismo político, governamental 
ou religioso... 
não terá nenhum ponto final objetivado... 
não acontecerá de acordo com nenhum plano... 
recompensará aqueles que façam a revolução avançar com a 
própria essência...” 
 
 
 
De Daniel Quinn em My Ishmael, sobre as características da 
próxima revolução que irá modificar o mundo em que vivemos. 
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Resumo 
 
Masi Filho, José Pedro De. Influência dos Fatores Organizacionais 
nas Dimensões de Sucesso de Projetos. Florianópolis, 2002. 118f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)-Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2002. 
 
 
 
Esta dissertação busca identificar quais seriam os principais fatores de 
influência organizacional sobre as dimensões de sucesso de projetos. Para o 
desenvolvimento do trabalho foram identificados, primeiramente, os principais 
fatores de influência de origem organizacional. Posteriormente, esses fatores 
foram tangebilizados e, através de pesquisa quantitativa realizada com 
diversas empresas sediadas em Curitiba, foram estabelecidos os 
relacionamentos entre os fatores de influência e a dimensão de sucesso dos 
projetos pesquisados.  
Os resultados, depois de analisados, apontam a necessidade de 
gerenciar os projetos como instrumentos de mudanças, e também sugerem a 
implementação de ações que valorizem a gestão do conhecimento e a 
organização das equipes de trabalho.  
 
Palavras-chave: Projetos, Internet, Fatores Organizacionais, 
Gerenciamento de Projetos. 
 xv 
Abstract 
 
Masi Filho, José Pedro de. Influência dos Fatores Organizacionais 
nas Dimensões de Sucesso de Projetos. Florianópolis, 2002. 118f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)-Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2002. 
 
 
This paper describes and evaluates the main organizational factors that 
influences projects success.  In a first moment, the organizational factors has 
been identified and afterwards described in a tangibly form. A quantitative 
research, covering many companies based in Curitiba, has been developed to 
measure the relationship between project success and organizational factors.  
The results, after the analysis, pointed out the need to manage projects 
as change management tools, and also suggest the implementation of real 
actions to improve knowledge management and team organization.  
 
 
Key words: Projects, Internet, Organizational Factors and Project 
Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Uma das mais intensas características da sociedade ocidental moderna 
é a sua permeabilidade à mudança.  Processos como a intensificação da 
competição comercial, a desregulamentação dos mercados estatais, a 
emergência de novas tecnologias, a diversificação das ferramentas de gestão e 
o aumento do nível de exigência dos consumidores, entre outros, impõem às 
empresas e as pessoas diferentes formas de organização e posicionamentos 
frente ao mercado. Adicionalmente, a intensificação do uso da Internet como 
canal de integração da cadeia produtiva, devido a fatores como baixo custo, 
capilaridade e relativa confiabilidade do meio geram novas formas de 
associação e parcerias entre empresas. A aplicação de novos ferramentais, 
como políticas de retorno ao acionista, foco no negócio, integração da cadeia 
produtiva, utilização acentuada de recursos terceirizados, em conjunto com 
outros formatos de gestão (JIT, Qualidade Total, Kanban, ERP, etc), 
determinam ações de revisão das estruturas de suporte das organizações, 
tanto na reestruturação dos seus processos internos quanto no alinhamento 
das suas estruturas organizacionais com as condições de mercado. 
 
1.1 Justificativa e Pergunta de Pesquisa 
 
Projetos são estratégias de enfrentamento utilizadas pela gestão das 
empresas como veículos para realização das mudanças e adaptações 
organizacionais necessárias.  Valeriano (1998, p.19) define projeto como “um 
conjunto de ações, executadas de forma coordenada por uma organização 
transitória, ao qual são alocados os insumos necessários para, em um dado 
prazo, alcançar um objetivo determinado”.  Assim, considerando que um 
projeto tenha por objetivo alterar determinado ponto de uma estrutura 
organizacional, esse projeto também receberá, em sentido contrário, a 
influência da própria estrutura. Estes fatores de influência irão permear todas 
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as fases do ciclo de vida desse projeto, influenciando diretamente nos seus 
resultados. 
Desde a invenção do telégrafo e do telefone, nada vem mudando tanto 
os modelos de negócios e a velocidade destes como a Internet. As crescentes 
facilidades dos meios de comunicação, voz e, principalmente, dados, vêm 
transformando os negócios nos últimos anos. Diversas publicações apontam 
que a maioria dos principais executivos de empresas acredita que a Internet irá 
transformar ou alterar fortemente o mercado mundial devido a quatro aspectos: 
mudança dos focos de marketing, melhorias dos processos, composição da 
lucratividade e participação de mercado. 
Projetos de implementações de soluções em Internet apresentam um 
cenário altamente favorável para a análise dos fatores de influência 
organizacional em projetos, devido as suas características intrínsecas de 
aplicação intensa da tecnologia, por provocar alterações na forma tradicional 
da organização de realizar negócios, por implicar na imersão desta 
organização num ambiente altamente competitivo e diferenciado de seus 
mercados tradicionais.  
Visando um futuro próximo, as empresas começam a vislumbrar um 
sistema de colaboração eletrônica interempresarial, que será a mais importante 
ferramenta de negócios que as companhias passarão a utilizar para se 
manterem competitivas.  Depois de tantos processos de mudança durante a 
década de 90, a preocupação está no fato de que as empresas terão agora de 
repensar os seus processos, tanto internos à organização quanto 
interempresariais.  
A figura a seguir mostra de forma esquemática a estrutura deste 
trabalho: 
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Figura 1: Esquema geral do trabalho 
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Desta maneira, avaliando os diversos componentes apresentados nesse 
contexto e os objetivos deste trabalho, coloca-se a seguinte pergunta de 
pesquisa: 
 
Como os fatores organizacionais influenciam o sucesso de projetos 
baseados em soluções de Internet?  
 
1.2 Objetivos gerais e específicos 
 
O objetivo principal deste trabalho é explorar as possíveis influências 
determinadas pelos fatores organizacionais nos resultados dos projetos 
baseados em soluções de Internet. Para se atingir este objetivo primário será 
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necessário que as etapas, definidas a seguir, sejam complementarmente 
atendidas: 1) determinar os fatores de influência dentro da visão organizacional 
e da gestão de projetos; 2) caracterizar os fatores de influência em formatos 
tangíveis; 3) avaliar possíveis correlações entre os fatores de influência e o 
grau de sucesso de projetos de mudança, através de trabalho de campo; 4) 
gerar hipóteses e alternativas para otimizar resultados através da gestão de 
projetos tendo em consideração todos os elementos citados nos itens 
anteriores. 
Esta exploração será desenvolvida através de pesquisas bibliográfica e 
de campo, onde se procurará identificar relacionamentos entre os fatores de 
influência e o grau de sucesso dos projetos pesquisados. Apesar da utilização 
de alguns elementos qualitativos na avaliação dos resultados, esta pesquisa é, 
em seus fundamentos, de caráter quantitativo, por procurar estabelecer 
correlações quantitativas entre as variáveis. 
 
A figura a seguir demonstra o sequenciamento das etapas no 
desenvolvimento deste trabalho: 
 
Figura 2: Etapas do desenvolvimento do trabalho 
Determinar 
os vetores 
de 
influência
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os vetores  
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tangível
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Gerar 
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resultados 
de projetos
Pesquisa de 
Campo
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1.3 Estruturação do Trabalho 
 
O presente trabalho está estruturado em 7 capítulos. O capítulo 1 
apresenta a introdução ao trabalho, contendo o escopo, o tema e problema de 
pesquisa, as justificativas e objetivos. O capítulo 2 apresenta a revisão 
conceitual realizada, incluindo a análise dos fatores de influência 
organizacional e os respectivos desdobramentos no ciclo de vida de projetos. 
No capítulo 3 é apresentada a metodologia de trabalho e procedimentos das 
pesquisas aplicadas. No capítulo 4 encontra-se a análise dos resultados. O 
capítulo 5 contém a conclusão da dissertação e respectivas recomendações. 
No capítulo 6 estão listadas as referências bibliográficas utilizadas e 
finalizando, os respectivos anexos deste trabalho no capítulo 7. 
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2 REVISÃO CONCEITUAL 
     
2.1 O mercado tecnológico 
 
 O novo capitalismo tecnológico é um resultado, às vezes indefinido e 
altamente mutável, de práticas comerciais, combinado com a emergência de 
tecnologias, diversificação das formas e ferramentas de gestão e, evolução 
acelerada da competição entre os participantes econômicos do mercado. As 
implicações destas mudanças fundamentais nas organizações comerciais são 
imensas: à parte das necessárias adequações tecnológicas, os modelos de 
negócios tradicionais de sucesso não atendem e, portanto não correspondem 
às demandas destas mudanças. De Masi (1999, p.184) afirma que a ciência 
organizacional foi precursora da maior mudança visível do século XX: “Milhões 
de homens e mulheres na prática cotidiana, milhares de especialistas em suas 
profissões, partindo das grandes descobertas de Taylor e Ford, revolucionaram 
o modo com que os seres humanos organizam seus próprios recursos e 
aumentam seus rendimentos”. A partir das mudanças da ciência 
organizacional, desenvolveu-se uma evolução gradativa que revolucionou o 
modo como as pessoas organizam os seus próprios recursos. O 
gerenciamento científico, a escola das relações humanas no trabalho, a 
organização matricial, o just in time1, o outsourcing2, o downsizing3 e o 
teletrabalho modificaram as formas de trabalho nas fábricas, escritórios, da 
comunicação e da distribuição de produtos e serviços.  
 Estruturas organizacionais, que por anos funcionaram dentro de um 
contexto razoavelmente estável, se depararam com o surgimento de novos 
competidores e produtos, acirramento do nível de exigência dos consumidores 
e perda de mercados pela baixa qualificação na prestação de serviços, fatores 
que prevaleceram de uma forma independente da qualidade final do produto. A 
                                                          
1 Termo inglês que referencia a metodologia industrial para entrega de produtos apenas na hora em que 
estes são necessários. 
2 Termo inglês para contratação de serviços terceirizados. 
3 Termo inglês para o processo de redução dos quadros funcionais de uma organização. 
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migração destes modelos em direção à redução do capital fixo e ao avanço 
incremental da construção de redes de parcerias, em detrimento da 
propriedade dos meios de transformação, é visível na implementação contínua 
destes modelos nas empresas. O foco na administração da marca e imagem 
da empresa, a priorização da qualidade de atendimento e de serviços e a 
adoção gradual de sistemas de gestão integrada acabam por mudar o foco 
administrativo e a distribuição do poder dentro das organizações.  
O mercado de capitais também reage da mesma maneira e tende a 
recompensar as empresas que extensivamente empregam tecnologias para se 
reorganizarem negocialmente. Estas novas tecnologias de gestão têm 
permitido estruturar redes mais eficientes e eficazes que são utilizadas no 
processo de integração com seus parceiros comerciais. Assim, ao invés da 
manutenção de uma dispendiosa e pouco flexível base de capital fixo 
empregada nos ambientes de manufatura, centros de distribuição e redes de 
varejo, as empresas definem focos em competências essenciais, tendo como 
conseqüência o gradativo aumento da utilização de terceirização de estruturas 
empresariais, ampliando os ganhos da relação entre capital imobilizado versus 
vendas. Drucker (1996, p.79) comenta: 
 
“Para concorrer com sucesso num mercado global cada vez mais 
competitivo, uma empresa precisa conhecer os custos de toda a sua 
cadeia econômica e trabalhar com outros membros da cadeia para 
gerenciar custos e maximizar o rendimento. Portanto, as empresas 
estão deixando de custear somente aquilo que acontece em suas 
próprias organizações para custear o processo econômico inteiro, no 
qual até mesmo a maior empresa é apenas um elo”.   
 
Como forma de ressaltar a argumentação convém apontar, nesse 
contexto, o aparecimento de organizações chamadas pelo mercado de “brand-
owners4”, empresas totalmente focadas na obtenção e atendimento das 
necessidades dos clientes e inovação de produtos, através do uso intenso e, às 
vezes, exclusivo, da terceirização de atividades de capital físico não essenciais 
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dentro da cadeia de suprimentos ou de demanda. Nesse modelo, a 
organização assume o papel de construtor da rede ou integrador do sistema, 
concentrando assim todas as suas forças no fortalecimento da marca e na 
manutenção de padrões competitivos de custos e qualidade. A construção 
destas redes de produção e entrega de serviços, externas à organização, 
depende do desenvolvimento de uma intrincada e complexa rede de troca de 
informações entre as empresas participantes da cadeia produtiva. Esta 
necessidade de integração funcional e de informações deve ser de alguma 
forma suprida por soluções informatizadas e altamente acessíveis em termos 
de custo e capilaridade. O objetivo final e integrado da rede, numa associação 
quase simbiótica, é fornecer um produto com qualidade superior (pela 
agregação de diversas competências), com entrega precisa e de acordo com 
as necessidades e custos satisfatórios ao consumidor.  
Obviamente, a movimentação dos modelos de negócios verticais para 
redes integradas depende de uma estrutura de comunicação efetiva e do uso 
de protocolos comuns. Nesse ponto específico a Internet ganha a sua 
verdadeira dimensão de importância física e cultural no processo de 
transformação.  
Utilizando-se de uma estrutura, já existente e extensamente 
capilarizada, de comunicação por voz para transmitir dados de forma 
digitalizada, com razoável grau de qualidade e segurança, a Internet se 
posicionou como o canal tecnológico viabilizador deste modelo. Portanto, o 
deslocamento do foco das empresas do processo produtivo para a 
comercialização e atendimento dos requerimentos dos clientes, se reflete na 
mudança das escalas de valores e distribuição dos domínios de poder nas 
organizações. A exigência de atendimento customizável aos consumidores, 
impõe ao processo produtivo uma necessidade crescente de flexibilidade e 
agilidade de composição dos resultados, levando as organizações a 
desenvolverem redes de fornecimento parciais e conseqüentemente, uma 
estrutura de protocolos de comunicação compatíveis com esta necessidade. 
Adicionalmente, a diversividade de produção leva ao fortalecimento da marca 
                                                                                                                                                                          
4 Termo inglês para designar empresas proprietárias e administradoras da própria marca. 
 9 
como forma de reconhecimento do consumidor, tornando até certo ponto 
independentes os respectivos processos de comercialização e produção. A 
confiança do consumidor é atrelada à marca, independentemente de quem, 
onde ou como é realizado o processo produtivo.  
Este processo de fortalecimento da percepção e reconhecimento da 
marca favorece sensivelmente organizações de largo espectro de atuação, 
com sensíveis oportunidades de uso de escala na divulgação, além de diluição 
de custos na construção e manutenção da lembrança da marca. Boa parte da 
justificativa do movimento de globalização é resultante deste sistema de forças.   
Desta maneira, o movimento de foco no poder da marca, aliado aos seguintes 
fatores: 1) formação de redes de fornecimento; 2) redução dos bens fixos das 
organizações; 3) emprego de ferramentas informatizadas de gestão; 
remodelam as formas de negócio das organizações nesse início do século.  
Mudar os rumos de uma organização com muitos anos de história e 
sucesso, para acompanhar as aceleradas mudanças do mundo tecnológico da 
Internet, não é tarefa fácil para seus administradores. Independentemente das 
suas formas de controle e estruturação existem obstáculos dos mais diversos 
matizes, sejam econômicos, culturais, tecnológicos ou mesmo os envolvidos 
com o jogo constante de ganhos e perdas de poderes dos integrantes da 
organização. As mudanças que viabilizam a adequação dessas organizações 
aos novos mercados emergentes devem, ainda, conviver com estruturas 
tradicionais de logística, fabricação e manuseio físico de mercadorias e 
matérias primas. Ou seja, esta conjunção entre o novo, representado pela 
abertura de novos canais de venda eletrônica ou ferramentas integradas de 
gestão deve, simultaneamente, interagir com atividades físicas e rotineiras, de 
características totalmente práticas, como por exemplo: engraxar as máquinas 
ou mover mercadorias através dos almoxarifados. 
As adaptações são principalmente derivadas de forças externas, sendo 
que ocorrem num nível macro de abstração. Essas forças externas estão 
ligadas às necessidades dos mercados atendidos pela organização. Elas 
devem ser lidas, percebidas e interpretadas, pois servem de base para o 
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processo de mudança da organização, o qual visa a adequação ao mercado 
consumidor de seus produtos e/ou serviços.  
Projetos de mudança são estratégias de enfrentamento destas 
mudanças, uma vez que devem implementar, adicionalmente aos seus 
resultados tangíveis e econômicos esperados, uma reformulação cultural 
totalmente nova de poderes na estrutura funcional da organização. A 
implantação, por exemplo, de uma estrutura de comercialização de produtos 
através da Internet pressupõe, como estrutura mínima, o estabelecimento de 
novos relacionamentos com operadores logísticos, produção não linear e 
marketing diferenciado, sem falar na configuração de um canal eletrônico de 
comunicação com o cliente, totalmente inédito para a organização. Essas 
alterações e reformulações no negócio da organização dependem, durante o 
seu processo de definição, de inúmeras interações e de suporte por parte dos 
integrantes da organização estabelecida.  
A forma como esses projetos são organizados e as inúmeras maneiras 
de como esses interagem com a organização, indicam suas chances de 
sucesso e, portanto, o grau de atendimento dos resultados esperados. Tais 
projetos recebem a influência de forças internas, tais como a necessidade de 
obtenção de resultados corporativos, sejam estes econômicos, de qualidade ou 
de posicionamento de mercado e também das forças derivadas da estrutura e 
cultura organizacional da empresa. Os processos de mudança são em grande 
parte originados por forças externas, enquanto as forças internas tendem a 
quantificar e a estruturar a forma de desenvolvimento dos projetos 
encarregados de realizá-las.  Valeriano (1998, p. 59) comenta o processo de 
interação entre o ambiente e os projetos: “De fato, em muitos casos, há 
interação do ambiente com o projeto de forma direta, com pouca ou nenhuma 
passagem pela organização, ainda que, muitas vezes, de forma consentida ou 
delegada por esta”. 
Os projetos de mudança, da mesma forma que outros projetos da 
organização, possuem um ciclo de vida bem definido. De acordo com o PMI – 
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Project Management Institut5 (2000), um projeto possui as seguintes fases 
dentro do seu ciclo de vida, com seus respectivos sub-produtos (quadro 1): 
 
Quadro 1: Caracterização das etapas e principais resultados no ciclo de 
vida de projetos 
Etapas Principais Resultados 
 
Viabilidade 
§ Formulação do Projeto 
§ Estudo de Viabilidade 
§ Projeto Estratégico 
§ Aprovação 
 
Planejamento e 
Design 
§ Projeto básico 
§ Estimativa de custos e cronograma 
§ Condições e termos de contratação 
§ Planejamento detalhado 
 
Construção 
§ Desenvolvimento do trabalho 
§ Entrega de resultados parciais 
§ Instalação 
§ Testes 
 
Implementação 
 
§ Testes finais 
§ Manutenção pós-implantação 
 
Fonte: PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, Project Management Institut, 2000, 
p. 15.  
 
                                                          
5Fundado em 1969, nos Estados Unidos, o PMI - Project Management Institute atualmente é a maior 
organização mundial relacionada ao tema de gerenciamento de projetos. Com mais de 86 mil membros 
em diversos países, o PMI tem como objetivos principais o estabelecimento de padrões mundiais para o 
gerenciamento de projetos, além de atuar nas áreas de educação através de seminários, programas 
educacionais e certificação profissional.    
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2.2 Organizações modernas 
 
2.2.1 Uma visão de resultados através da agregação de valor 
 
Os estudos das metodologias de valor agregado tiveram início durante a 
última guerra mundial e foram consolidadas efetivamente nos EUA entre 1947 
e 1952 (Csillag, 1995).   O requerimento básico de qualquer empresa é o de 
gerar valor econômico para seus acionistas. Independentemente dos mercados 
envolvidos ou mesmo do tipo de produto, serviço ou gestão empregados e 
produzidos, a necessidade de capital pressupõe a fonte deste. Empresas, 
portanto, somente existem, por princípio, a partir da aplicação de capital 
proveniente de acionistas, devendo responder aos interesses e anseios dos 
mesmos, independentemente da ocorrência de disputas ideológicas de 
qualquer matiz ou mesmo eventuais atos de caridade. Segundo Al Ehrbar 
(1999, p. 2) “O encargo de capital é o que os economistas chamam de custo de 
oportunidade. É o retorno que os investidores poderiam realizar ao colocarem 
seu dinheiro numa carteira de outras ações e títulos de risco comparável”. Não 
é objetivo desse trabalho avaliar a correção ou não desse processo, mas, tão 
somente, utilizá-lo como premissa básica em função da sua existência real e 
inclusive expansão com o advento do fenômeno da globalização.  
A partir do momento da aplicação do capital privado tem-se o início da 
expectativa de retorno do capital investido pelo acionista. Considerações sobre 
riscos do investimento, taxas de remuneração de capital praticadas pelo 
mercado financeiro e tempo disponibilizado aos gestores na obtenção de 
resultados, são levados em conta na formulação das expectativas dos 
acionistas. Obviamente, outras entidades também se beneficiam diretamente 
além dos acionistas destes resultados, incluindo nesta lista funcionários, 
clientes, fornecedores e a comunidade em geral, beneficiada direta ou 
indiretamente pelo aumento da atividade econômica local.  
Reconhecendo que o motor da geração do valor econômico são 
funcionários rentáveis para as empresas, e sem perder o foco nos acionistas e 
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nos clientes, a geração de valor econômico passa a ser a unidade tangível de 
resultados das empresas comerciais, sendo que as estratégias de negócio e a 
administração dos recursos são orientados a gerar valor econômico aos 
acionistas. A escolha de um modelo de negócio que gere crescimento do valor 
econômico de forma sustentável implica num contínuo crescimento dos valores 
resultantes de vendas, incluindo aumentos de volume ou margens econômicas 
e na redução dos bens ativos e inativos ligados a essas vendas. Porém, o 
atendimento das premissas de crescimento de vendas ou redução de bens 
ativos e inativos depende de componentes administrados ou não.  
Considerando mercados estáveis em volume ou ambientes de extrema 
competição, um contínuo aumento de vendas somente pode ser conquistado, 
seja através da ampliação do market share 6ou através da diferenciação de 
produtos e serviços com a respectiva agregação de valor e sua percepção pelo 
mercado consumidor.  
Assim sendo, o vetor mais importante de uma empresa comercial 
moderna passa a ser a capacidade desta de, pela utilização correta e da 
gestão eficiente de seus bens, ativos e inativos, gerar valor econômico real e 
conseqüentemente ganhos de capital. Segundo Csillag (1995, p.59) “a análise 
de valor é por natureza uma metodologia generalizada, porque considera a 
globalidade dos setores técnicos, produtivos, administrativos, financeiros e de 
mercado sob o prisma do conceito de valor, independente do produto ou 
serviço analisado”.  
Bens podem ser tangíveis ou intangíveis. Bens tangíveis são estáticos e 
constantes, enquanto bens intangíveis devem crescer e mudar tanto em 
volume como valor. Exemplos de bens tangíveis são os bens imobilizados de 
uma empresa, como instalações, imóveis, estoques, etc. Exemplos de bens 
não tangíveis são as competências dos recursos humanos da organização ou 
mesmo a taxa de aprendizado, motivação, gestão do conhecimento, processos 
utilizados, velocidade de mudança, etc. 
Considerando como premissa um ambiente mercadológico 
extremamente mutante e competitivo, desenvolvem-se nas empresas as 
                                                          
6 Termo inglês para designar a participação percentual da empresa no mercado em que esta concorre. 
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condições elementares necessárias para iniciar o processo de mudança.  
Salerno (1999) estabelece que a reestruturação produtiva envolve, 
principalmente, a estrutura econômica como um todo, suas entidades 
regulamentadoras (legislação, sindicatos, mercado financeiro, normas, etc), as 
relações entre empresas e, finalmente, as mudanças internas à própria 
empresa. 
A mudança organizacional não ocorre de forma homogênea e nem 
univocamente. Dependendo da profundidade e da intensidade cultural destas 
mudanças, é necessário um grau maior de atenção aos pontos de influência 
organizacional. Salerno (1999, p. 23) cita os oitos aspectos de sistemas 
organizacionais relevantes na gestão de mudanças: 
 
1. Organização e gestão por processos (transversais), em contraposição 
àquela funcional/departamentalizada; 
2. Coordenação das atividades de trabalho feita prioritariamente no próprio 
nível operário e não pela supervisão direta (hierarquia) ou pelo 
dispositivo técnico; 
3. Trabalho em grupo com autonomia, onde a definição do método e da 
divisão do trabalho seja prerrogativa do grupo, e não uma função 
externa, em contraposição ao conceito clássico de tarefa; 
4. Polivalência como uma multiqualificação, qual seja, o desenvolvimento 
de um repertório profissional mais geral e variado, envolvendo um 
aumento da competência para lidar com os eventos do mundo fabril, e 
não como uma multitarefa; 
5. Um novo olhar para a comunicação intersubjetiva no trabalho, e a 
inserção do operário direto em atividades classicamente consideradas 
como de apoio ou gestão, alargando seu raio de ação, de poder e de 
nível de decisão na empresa, o que significa uma ruptura com a rígida 
divisão de áreas de atuação; 
6. Uma mudança na política de recursos humanos, coerente com a perda 
da importância relativa da noção de posto de trabalho, de cargos 
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associados aos postos e de tarefas predefinidas relativas a postos e 
cargos dados; 
7. A procura de um novo sistema de gestão econômica da produção e da 
empresa que supere os problemas colocados pela contabilidade 
gerencial analítica e pela modelagem corrente, integrando gestão física 
da produção (volumes, prazos, qualidade, etc) e gestão econômica-
financeira; 
8. Sistemas tecnologicamente avançados, caracterizados por um nível 
elevado de integração e flexibilidade, baseados em automação 
microeletrônica e redes de computadores.  
   
O grau de sucesso na gestão dos negócios das empresas implica num 
constante ajuste de objetivos, gestão da marca, forma de atuação, produtos, 
pacote de serviços oferecidos e refinamento da gestão administrativa e 
estratégica. Partindo então do pressuposto da mudança e, portanto, entendido 
e contextualizado o porquê e o quando de mudar, deve-se avaliar as questões 
relativas a onde e como efetivar estas mudanças e finalmente, quem de fato as 
realizará.  
Empresas detêm uma relativa participação no mercado no que concerne 
aos produtos ou pacote de serviços oferecidos a seus clientes. De acordo com 
Gianesi (1996, p. 23), estas organizações obtêm vantagens competitivas 
através dos seguintes fundamentos: 
 
Þ Qualidade (fazer produtos melhores que os concorrentes) 
Þ Custos (fazer produtos mais baratos que os concorrentes) 
Þ Tempo (entregar produtos mais rápido que os concorrentes) 
Þ Confiabilidade (entregar os produtos no prazo) 
Þ Flexibilidade (mudar muito e rapidamente o que se está fazendo) 
  
Portanto, qualquer esforço de alteração ou adaptação da organização 
em termos de mudança deverá necessariamente acontecer em algum destes 
fundamentos ou em alguma forma de agrupamento entre duas ou mais destas 
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gestões. Empresas são formadas por bens tangíveis e intangíveis, conforme já 
visto anteriormente. Todas as gestões apontadas se utilizam, de maneiras e 
intensidades diversas, destes bens para atingir seus objetivos específicos. A 
gestão de processos produtivos numa indústria utiliza-se intensamente de bens 
tangíveis, tais como: planta fabril, máquinas, estoques, centros de distribuição, 
etc. 
Bens tangíveis se caracterizam pela sua pouca mobilidade e relativa 
estabilidade. Indústrias abrem e encerram atividades em plantas fabris, ou seja, 
em épocas de grande consumo controlam seus estoques das mais variadas 
formas para que não ocorram nem a sobre-estocagem nem a falta de produtos 
para o mercado. Este resultado palpável da utilização dos bens tangíveis, 
porém, é alcançado através da utilização de bens intangíveis. O processo de 
decisão relativo ao lançamento de um novo produto passa, certamente, além 
da avaliação das bases econômicas, pesquisas investigativas de mercado e 
tecnologia empregada, pelo uso de uma razoável quantidade de troca de 
conhecimentos entre grupos de indivíduos e muito provavelmente o sucesso 
desta implementação estará fundamentado na taxa de motivação e na 
capacidade deste grupo interagir e exercitar sua multi-disciplinaridade nesse 
processo.  
Esta visão abre uma nova perspectiva no relacionamento entre as 
gestões fundamentais das organizações e o uso de bens tangíveis e 
intangíveis. Ou seja, bens tangíveis são necessários para o desenvolvimento 
dos negócios de uma empresa comercial moderna. Uma empresa de prestação 
de serviços com certeza necessitará de algum canal de comunicação para 
interagir com seus clientes, muito provavelmente através da utilização de um 
bem tangível como uma central telefônica de atendimento ou mesmo uma 
instalação predial para atendimento presencial. Qualquer forma de negócio se 
utilizará, necessariamente, de alguma quantidade de bens tangíveis para 
atender seus objetivos comerciais.  
Da mesma forma, seu grau de sucesso no mercado dependerá também 
da qualidade de seus processos de gestão financeira, produtiva, marketing e 
outros. Num novo ambiente de negócios mutantes, a combinação entre as 
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diversas gestões e o uso otimizado dos bens tangíveis passa a ser a 
componente resultante da eficiência da empresa e, conseqüentemente, a 
alavanca mestra na obtenção de todas as formas esperadas de agregação de 
valor desta organização.  
Bens tangíveis são gerados diretamente por investimentos reais 
realizados pela empresa, gerando obviamente uma adição ao capital a ser 
remunerado. Quanto maior a quantidade de capital imobilizado na empresa e, 
conseqüentemente, maior nível de investimento por parte das fontes de 
capitalização da empresa, maior o grau de comprometimento de remuneração 
por parte do organismo gestor.  Na forma tradicional de gestão, influenciada 
pelos fatores culturais associados, instalações amplas e caras simbolizam 
riqueza e prosperidade, transparecendo ao mercado uma razoável sensação 
de sucesso e proporcionando aos gestores status e relevância social. A 
verdade, porém, é a de que todo bem tangível será necessariamente 
proveniente de alguma forma de inversão financeira e proveniente de alguma 
fonte de capital, sendo que esta inversão deverá ser, necessária e 
obrigatoriamente, retornada de forma remunerada a estas fontes de acordo 
com taxas de mercado e condições de risco. 
Desta forma, é muito importante separar a missão da organização de 
seus requerimentos econômicos. Esta separação é muito importante e se 
aplica a qualquer tipo de organização, sejam empresas produtivas ou de 
serviços, de qualquer segmento ou natureza, e mesmo organizações não 
lucrativas. A saúde de uma organização é influenciada por diversos fatores. 
Alguns são expressos em termos financeiros, outros não. Enquadram-se como 
fatores não financeiros: a participação de mercado, força da marca, qualidade 
percebida pelos consumidores, disponibilização de produtos e serviços no 
tempo correto, produtividade, crescimento de vendas, etc. Embora sejam 
fatores claramente determinantes do sucesso da organização no atendimento 
dos objetivos e da missão da organização, o impacto destes em relação aos 
requerimentos econômicos é geralmente ignorado ou mesmo não administrado 
e entendido.  
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Organizações não comerciais e com fins assistenciais devem possuir 
também esta diferenciação de forma de administração, sob risco de serem 
destrutivas de valor e, portanto, ao invés de ajudarem, acabam por se tornar 
ineficientes e desperdiçam recursos escassos. Não seria um despropósito 
considerar a idéia de, ao invés de se utilizar este capital na manutenção de 
uma estrutura burocrática improdutiva, distribuir o mesmo capital imobilizado 
diretamente aos assistencializados, sendo esta, talvez, a melhor opção para 
estes e para os mantenedores, obviamente uma péssima alternativa para os 
administradores, travestidos de bons samaritanos ou mesmo capitalistas 
ingênuos. 
Resumindo, a correta gestão dos bens tangíveis de uma empresa 
comercial moderna continua como condição necessária de sucesso, porém não 
é mais suficiente. A combinação de todas as gestões de bens tangíveis com 
mudanças e adaptações constantes no ambiente de negócios (realizados 
através de bens intangíveis) passa a ser efetivamente o maior vetor na criação 
de valor para as empresas.  A gestão dos bens intangíveis torna-se um 
elemento adicional e extremamente relevante dentro dos processos de gestão, 
distribuída de forma totalmente horizontal e permeando por todos os 
departamentos, níveis hierárquicos e negócios da organização. Isto significa, 
de forma totalmente inequívoca, que a ampliação do grau de complexidade dos 
mercados comerciais modernos, derivada de inúmeros fatores, tais como a 
globalização da economia, a informática e a comunicação em escala mundial, 
etc. acabaram por impor às empresas uma real necessidade de adaptação e 
repensar constantes. Este movimento constante de compreensão => ação 
deve ser realizado em curtíssimos espaços de tempo, gerando um estado 
permanente de atenção e prontidão na gestão destas empresas.  
Frente a este ambiente mutável e competitivo, o mais importante 
componente de mudança é o capital intelectual de uma organização, ou seja, a 
capacidade dessa em gerir seus bens intangíveis através de seus recursos 
humanos. De forma mais simples, a capacidade dos indivíduos de uma 
organização em aprender, liderar, melhorar, utilizar seus conhecimentos, 
interagir e exercitar sua multi-disciplinaridade.   
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Isto significa um deslocamento nas prioridades de gestão de uma 
empresa, refletido numa pequena redução da importância na gestão dos bens 
físicos (tangíveis) de uma organização, movendo mais prioridade e foco na 
gestão do acervo intelectual (bens intangíveis) e no capital humano disponível. 
Portanto, a geração de valor de uma empresa comercial moderna, ou o 
processo de valorização de uma organização é realizado fundamentalmente 
por recursos, que agregam continuamente valor aos negócios através do seu 
aprendizado, de suas tentativas, de suas decisões e principalmente, de suas 
ações.  
Conseqüentemente, o sucesso da organização em agregar valor ao seu 
negócio depende fundamentalmente da capacidade de seus indivíduos em 
aprender, ou seja, a taxa de aprendizado da organização, no grau de aplicação 
das informações compartilhadas através da gestão do conhecimento, no 
aumento da sensibilidade e capacidade de percepção no relacionamento com 
seus consumidores, no desenvolvimento da marca através de iniciativas de 
marketing criativas e eficazes, no contínuo repensar dos processos 
organizacionais internos e nas conseqüentes mudanças de paradigmas, entre 
outras, realizadas tão somente e unicamente por indivíduos devidamente 
motivados, valorizados e justamente remunerados. Adicionalmente, por uma 
estrutura organizacional pré-disposta a aceitar esta nova realidade de negócios 
e que proporcione, a estes indivíduos, um ambiente satisfatório e receptivo 
para que possam, de forma constante e efetiva, exercitar e gerir suas 
competências, tanto atuando como indivíduos quanto também na forma de 
grupos e equipes.  
 
2.2.2 Análise dos ambientes 
 
As organizações são sistemas abertos e, portanto, inseridas dentro de 
um ambiente com o qual se relacionam em maior ou menor grau (Chiavenato, 
2000). As novas configurações dos mercados comerciais tendem a 
incrementar, não somente em número, mas também em complexidade, o 
processo de interação constante entre a organização e ambiente na qual está 
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inserida. Na teoria organizacional, o estudo das influências do ambiente sobre 
as organizações, dentro de uma ótica de abordagem múltipla, foi iniciado pelos 
estruturalistas. Envolvidas nesse contexto, as empresas devem mapear o 
ambiente da melhor forma, desenvolvendo um processo contínuo de leitura e 
ação conseqüente, para sistematização dos seus esforços comerciais.  
O processo de percepção do ambiente externo é realizado única e tão 
somente através dos seus recursos humanos. Portanto, a qualidade do 
resultado deste processo depende, diretamente, da importância atribuída pela 
organização à gestão dos seus bens intangíveis. 
O processo de seleção e percepção ambiental permite às organizações 
o mapeamento de apenas uma parte deste ambiente, uma vez que seria 
impossível e extremamente oneroso o acompanhamento total das variáveis 
ambientais. A percepção do ambiente é particular de cada organização, e 
possui bastante subjetivismo, tanto na percepção quanto no processo de 
atribuir relevância às informações coletadas. Dentro da metáfora natural, 
Morgan (1996, p.69) comenta que “as organizações, como organismos da 
natureza, dependem, para sobreviver, da sua habilidade de adquirir adequado 
suprimento de recursos necessários ao sustento da existência,..., o ambiente é, 
assim, fator crítico na determinação de quais organizações terão sucesso e 
quais fracassarão”.   
Após a leitura e conseqüente percepção do ambiente externo, as 
organizações passam a agir e avaliar as mudanças realizadas através de 
inúmeros mecanismos. Esta flexibilização das estruturas organizacionais, 
frente às mudanças demandadas pelo mercado, exige das empresas o 
desenvolvimento contínuo de novas estratégias e adaptações ao meio 
ambiente. Segundo Overholt (2000), as empresas bem sucedidas 
institucionalizam sua capacidade de adaptação contínua e dominam o 
paradoxo de criar um ambiente estável para a mudança contínua. Overholt 
orienta os seguintes passos para a estratégia de mudança: 
· Determinar e selecionar o desenho organizacional que se encaixa 
melhor na estratégia da empresa (adequação); 
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· Avaliar se os funcionários da organização conseguem trabalhar bem no 
desenho escolhido; 
· Desenvolver um plano de ação para reequilibrar a organização na nova 
configuração. 
Para Chiavenato (2000), consonância é o processo de confirmação das 
presunções da organização sobre o ambiente, através da confirmação destas 
na prática e no dia a dia. É a parcela de acerto da percepção do ambiente. 
Quando ocorrem discrepâncias na percepção do ambiente, se estabelece uma 
dissonância. As organizações tendem a procurar manter a consonância e 
reduzir ou mesmo eliminar a dissonância. Ele sugere a classificação destes 
ambientes conforme a sua homogeneidade e estabilidade. De acordo com a 
sua estrutura os ambientes podem ser homogêneos ou heterogêneos: 
 
Ambientes homogêneos: quando os participantes do ambiente de tarefa, 
fornecedores, clientes, concorrentes e entidades são semelhantes, 
existindo pouca segmentação de mercado e uma certa padronização de 
produtos e serviços. 
 
Ambientes heterogêneos: quando ocorre uma grande diversividade e 
diferenciação de mercado, gerando uma necessidade de grande esforço 
por parte da organização para acompanhar estas alterações no 
ambiente. 
 
De maneira parecida, e de acordo com a dinâmica do mercado, os 
ambientes podem também ser classificados em estáveis e instáveis: 
 
Ambientes estáveis: ambiente no qual as forças de mercado 
permanecem estáveis e geram poucos movimentos de mudança. 
Ambientes instáveis: é o ambiente caracterizado por um alto grau de 
transformação, derivado de alterações constantes de mercado. 
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Chiavenato (2000, p. 604) mostra as influências desta tipologia de 
ambientes no quadro a seguir: 
 
Quadro 2: Tipologia de ambientes 
 Estável Instável 
 
Homogêneos 
Ø Estrutura simples, 
poucas divisões funcionais 
Ø Regras e categorias 
para 
aplicar as regras 
Ø Departamentalização 
geográfica 
descentralização 
Ø Absorção da incerteza, 
planejamento 
contingente 
Ø Tomada de decisão 
descentralizada 
 
Heterogêneos 
Ø Muitas divisões 
funcionais e 
territoriais 
Ø Regras e categorias 
para aplicar 
as regras 
Ø Diferenciação e 
descentralização 
Ø Absorção da incerteza, 
planejamento  
contingente 
Ø Tomada de decisão 
descentralizada 
  
Fonte: Chiavenato, Idalberto.  Introdução à Teoria Geral da Administração, 
Rio de Janeiro, Campus, 2000, p. 604. 
 
 
Emery e Trist (1965) também estudaram os diferentes tipos de ambiente. 
Estes são problemáticos em função do grau de incerteza que apresentam aos 
respectivos gestores. Esta incerteza é originada pelas forças das ligações 
interorganizacionais e as taxas de mudanças dos elementos organizacionais 
em um ambiente.  Quanto maior for a densidade destas ligações e as taxas de 
mudanças, maiores serão os graus de incerteza e turbulência no ambiente 
organizacional.  Através da caracterização destes ambientes, principalmente 
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em sua dinâmica de mudança, Emery e Trist estabelecem um relacionamento 
entre os tipos de ambiente, a forma característica do seu processo decisório e 
na adaptabilidade da organização.  
O quadro 3 resume a diferenciação de ambientes sugerida pelos 
autores: 
 
Quadro 3: Características de tipos de ambiente 
Tipo de 
ambiente 
Características Processo 
decisório 
Adaptação 
1. Plácido e 
randômico 
Simplicidade, 
rotina e certeza 
Baseado na certeza, 
na rotina e na 
previsibilidade 
Passividade 
Estabilidade 
Causalidade 
2. Plácido e 
segmentado 
Simples e 
previsível, 
mas diferenciado 
Baseado na certeza, 
com algum risco em 
face da 
diferenciação 
Algum 
conhecimento 
do ambiente 
3. Perturbado 
reativo 
Complexo, mutável, 
com reações 
imprevisíveis 
Hierarquizado 
baseado no 
conhecimento do 
mercado  
concorrente 
Previsão das 
mudanças 
4. Campos 
turbulentos 
Complexidade, 
mudança, 
turbulência e 
incerteza 
Baseado na 
identificação das 
ameaças e das 
oportunidades 
ambientais. Proação. 
Antecipação às 
mudanças 
ambientais. 
Cooperação. 
 
Fonte: Emery, F., Trist, E. L. The causal texture of organizational environments. 
USA, Human Relations, 1965, p. 21 
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2.3 A mudança processual 
 
Qual o limite de mudanças para as organizações? Como qualquer 
entidade, as empresas se compõem de dinâmicas associadas às suas 
operações, sendo que estas dinâmicas (no sentido de forças que geram 
movimento, ou no caso aplicável, de mudanças) ou processos internos 
interagem também com o ambiente externo, de onde recebem e geram, de 
alguma forma, algum tipo de pressão. Desta maneira, o limite de amplitude e 
freqüência nas mudanças é restringido por forças, tanto de origem interna 
como externa. A componente vetorial de força e sentido da tensão estrutural 
originária do processo de mudança irá definir até que ponto a organização 
poderá mudar.  
De acordo com Fritz (1997), a estrutura inerente da organização irá 
determinar o seu comportamento.  Portanto, as organizações adotam valores, 
atitudes e, conseqüentemente, comportamentos e decisões influenciados pela 
forma da sua organização estrutural e diagrama de forças resultantes. Ainda 
segundo Fritz, as organizações seguem os princípios estruturais subjacentes, 
que são de difícil reconhecimento e, portanto, na maioria das vezes, não 
gerenciadas por serem praticamente invisíveis a gestores mal preparados.   
De acordo com a Teoria da Inércia Estrutural (Hannan e Freeman, 1977) 
as organizações são visualizadas como entidades relativamente inertes, nas 
quais o processo de mudança é de natureza pouco freqüente, de 
desenvolvimento difícil e eventualmente perigoso. O questionamento sobre as 
características benéficas das mudanças em relação às organizações, pela 
Teoria da Inércia Estrutural, é baseado no fato de que as empresas são 
pressionadas continuamente por uma performance confiável e ações 
responsáveis. Desta maneira, organizações com características inerciais fortes 
tenderiam a apresentarem maiores chances de sobrevivência no tempo. Nesse 
caso, a inércia pode ser aplicada e entendida de acordo com a analogia da 
física cinética, ou seja, a tendência apresentada por corpos em movimento de 
continuarem este movimento indefinidamente. Nesse ambiente organizacional, 
qualquer vetor de mudança teria como resultante final à somatória vetorial 
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deste com o vetor representado pela inércia estrutural, que sempre 
apresentaria a tendência de continuísmo, assegurando a perenidade dos 
processos históricos.  
Esta característica reforça a institucionalização e a padronização dos 
processos organizacionais, gerando altas taxas de reprodutibilidade e 
assertividade através da repetitividade constante. Hannan e Freeman (1997) 
pressupõem dois fatores principais de influência com relação às forças 
inerciais: nesse caso, tanto o tamanho quanto a idade organizacional 
desenvolvem significativas forças inerciais na manutenção dos processos e 
status quo vigentes. De fato, de acordo com tamanho das organizações, tanto 
no sentido demográfico quanto geográfico, maiores são as necessidades 
burocráticas de gestão. Surgem assim normas administrativas, formalização 
das rotinas internas e dos papéis, institucionalização dos objetivos, missões e 
valores, os sistemas de controles, etc. 
Do mesmo modo e reforçando quase os mesmos pontos, a idade 
organizacional pressupõe uma alta taxa de reprodutibilidade da estrutura, a ser 
desenvolvida independentemente dos seus ocupantes, e ao estabelecimento 
de um intrincado tecido social interno, baseado principalmente numa delicada 
distribuição de poderes e lideranças. Wagner e Hollenbeck (1999) avaliaram a 
relação entre os tamanhos dos grupos e sua respectiva produtividade (figura 
3). Segundo estes autores, em média, as pessoas que trabalham em grupos 
menores são mais produtivas do que as que trabalham em grupos maiores. No 
geral, grupos menores possuem melhor relação de produtividade por 
apresentarem menos perdas de processos do que grupos maiores. Isto ocorre 
pelos seguintes fatores: 
 
· menores chances de restrições físicas de trabalho, quando ocorrem 
interferências mútuas entre pessoas que desempenham atividades num 
mesmo local físico, como por exemplo, um operário que carrega uma 
mercadoria e deve esperar um tempo para a passagem de outro, ou mesmo 
interferências sonoras ou visuais que causem alguma forma de distração. O 
resultado é a perda de processo; 
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· menores chances de distração social, uma vez que indivíduos em grupos 
menores tendem a diminuir períodos de distração e interrupção de 
atividades; 
· facilidade de controle. A demanda de gerenciamento em grupos menores é 
significativamente reduzida em comparação com grupos grandes.  Os 
esforços gerenciais, tanto burocráticos como de conservação do grupo 
reduzem-se de acordo com o tamanho do grupo envolvido; 
· maior visibilidade comportamental. Em grupos menores é mais fácil 
observar o comportamento respectivo de seus membros. Com isto reduz-se 
a incidência do mascaramento e por conseqüência à própria vadiagem 
social; 
· redução do processo de difusão da responsabilidade.  O tamanho do grupo 
influi no processo de difusão da responsabilidade, ou seja, quanto maior o 
grupo maior a possibilidade de que as pessoas distribuam suas 
responsabilidades e decisões aos outros integrantes do grupo; 
 
Finalmente, grupos menores tendem a resolver de forma mais fácil 
conflitos e aumentar seu nível de coesão. 
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Figura 3: Relação entre tamanho de grupos organizacionais e 
produtividade 
Menor
tamanho
do grupo
menos
restrições
físicas
menos
distrações
sociais
menos
exigências de
coordenação
menor
mascaramento
social
menor
difusão de
responsabilidade
Diminuição do
bloqueio de
produção
Menos atividades
para conservação
do grupo
Menor 
vadiagem
social
Aumento
da
produtividade
 
Fonte: Wagner, John A. Hollenbeck, John R. Comportamento 
Organizacional: criando vantagem competitiva, São Paulo, Saraiva, 1999, p. 
218. 
 
 
O aspecto mais intrigante na abordagem da Teoria da Inércia Estrutural 
é o questionamento sobre a validade benéfica das mudanças no contexto 
organizacional. Hannan e Freeman (1977) comparam as taxas maiores de 
fracasso em organizações novas em relação a outras estabelecidas há mais 
tempo, e pressupõem que mudanças centrais expõem estas organizações a 
riscos de fracasso em curto prazo. Ou seja, empresas com idades 
organizacionais maiores, ao promoverem mudanças centrais em seus negócios 
estabelecidos, acabam por igualar os riscos de desaparecimento aos de 
empresas novatas.  
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Desta forma, a inércia estrutural agiria como forma de assegurar que, ao 
se reduzir à amplitude de mudanças ou mesmo em momentos de crise 
provocadas talvez por mudanças erradas, os procedimentos estabelecidos e 
sua repetibilidade acabariam por aumentar as chances de sobrevivência das 
organizações.   
Robbins (1999) estabelece a conexão entre as causas que determinam 
os esquemas estruturais, tais como tamanho da organização, estratégia, 
tecnologia empregada e o ambiente que forma o contexto de negócios da 
organização. Estes esquemas por sua vez definem a forma como se 
desenvolve o clima organizacional, influenciando desempenho e satisfação dos 
respectivos participantes do grupo. A figura 4 representa este quadro de 
determinantes e respectivos resultados: 
 
Figura 4: Esquemas estruturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Robbins, Stephen P. Comportamento Organizacional, Rio de 
Janeiro, LTC, 1999, p. 315. 
 
  
Em parte, pelo menos com relação ao caráter perigoso e aos riscos 
inerentes das mudanças, Senge et al (1995, p.16) partilham das mesmas 
Causas: 
§ Estratégia 
§ Tamanho 
§ Tecnologia 
§ Ambiente 
Esquemas  
Estruturais: 
 
Mecanicista 
Orgânico 
 
Desempenho 
e 
Satisfação 
Moderado por 
diferenças individuais 
e normas culturais 
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opiniões que Hannan e Freeman. Ao afirmar que “a maioria das iniciativas de 
mudanças fracassam” Senge corrobora pelo menos com a componente 
estatística de fracasso e risco que todas as mudanças estruturais implicam nos 
negócios da organização. Adicionalmente às questões de tamanho e idade 
organizacional, Senge enumera, na forma de 10 desafios, as razões 
dificultadoras da realização de mudanças nas organizações. 
 
Os dez desafios enumerados por Senge et al (1999) são: 
 
A administração do tempo. Pessoas locadas na realização do projeto de 
mudança devem possuir um tempo para a reflexão, planejamento, trabalho 
corporativo e à comunicação. A prática da solução dos problemas do dia a dia 
deve ser isolada, sob risco de impactar consideravelmente nas atividades 
atreladas à mudança. Apesar de ser essencialmente uma questão temporal, a 
administração do tempo na verdade é apenas uma resultante visível e 
perceptível de outros vetores de alocação dos nossos esforços: questões como 
capacidade de organização, vocação para o planejamento e, finalmente, a real 
prioridade e vontade que atribuímos à atividade de mudança, é que 
efetivamente resultam na disponibilização de tempo e por conseqüência na 
administração do tempo. Além destas considerações, deve-se ter em mente 
que a realização de mudanças organizacionais, necessariamente, implica na 
criação de equipes ou grupos de trabalho e, portanto, a administração geral do 
tempo de todos os participantes passa a ser fundamental na alocação de 
tempo necessária e suficiente para a realização das propostas de mudança. 
 
O suporte organizacional. O desafio de gerenciamento, em prestar às 
equipes e grupos envolvidos a necessária orientação e apoio, adequados ao 
tamanho da mudança pretendida. A efetiva gestão deste suporte 
organizacional passa por questões por vezes de difícil domínio. Se por um lado 
as equipes de mudança devem possuir um forte apoio por parte das altas 
gerências, por outro lado os efeitos deste suporte podem acarretar demasiada 
exposição dos membros da equipe na organização, com isso isolando a equipe 
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do restante da comunidade da organização. Outro aspecto, no sentido 
contrário, é a constante atribuição de atividades aos integrantes da equipe, na 
forma de itens colaterais e desejos pessoais da direção ao esforço de 
mudança. Este inchamento de atribuições ou mesmo desvirtuamento dos 
objetivos iniciais acaba, seja pela falta ou mesmo pelo suporte inadequado, 
provocando o insucesso da mudança. 
 
A questão da relevância.  A necessidade de verificação contínua e efetiva da 
validade da mudança, ou sua relevância em relação aos negócios da empresa. 
Desejos de mudança, motivados pela visão particular e pessoal de algum 
gestor ou mesmo derivados de situações específicas e temporárias de 
mercado, acabam por descaracterizar os objetivos da mudança ao longo do 
processo de efetivação desta, acarretando uma desconsideração pelo restante 
dos membros da comunidade organizacional frente à equipe de mudança.  A 
perfeita sincronia entre os objetivos e resultados empresariais esperados e os 
esforços de mudança promovem uma fácil articulação e focos adequados à 
mudança, incluindo o devido esforço de aprendizagem da organização das 
novas situações. 
 
A clareza e a coerência gerencial. Nesse sentido estão envolvidos 
exatamente dois dos pontos muito significativos com relação à gestão de 
organizações, sejam elas de qualquer tipo ou objetivos, e até certo ponto 
independentes do processo de mudança, mas de qualquer maneira essenciais 
a estas. Num primeiro momento, a clara definição do rumo dos esforços da 
organização. A correta percepção e leitura dos mercados e seus movimentos 
sazonais, a compreensão dos valores organizacionais e o entendimento da 
cultura interna da empresa e da comunidade local são pontos extremamente 
relevantes no direcionamento dos negócios da organização e por conseqüência 
direta, no desenvolvimento dos objetivos dos esforços de mudança.  Um 
descompasso entre os objetivos desejados e os valores e comportamentos 
internos da organização acaba por inviabilizar no tempo as mudanças 
pretendidas. O segundo ponto é a questão envolvendo a comunicação destes 
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objetivos à equipe ou grupos de mudança e ao restante da organização. A 
execução de um plano de comunicação envolvendo a comunidade da 
organização gera conhecimento e compreensão por parte dos seus indivíduos 
membros. Aumenta a percepção e o entendimento dos motivos e a razão dos 
conseqüentes esforços na realização das mudanças.    
 
O controle do medo e da ansiedade. Com relação ao comportamento dos 
membros das equipes ou grupos de mudança, a constante exposição dos 
indivíduos e, conseqüentemente, o aumento do nível de vulnerabilidade de 
seus indivíduos pode produzir, como resultado, situações ou estados de 
insegurança entre os indivíduos componentes das equipes e grupos. Além 
desta questão de aumento da exposição, o crescimento natural do conflito 
entre níveis cada vez mais exigentes de discussão e a necessidade de 
compreensão mútua, em escalas cada vez maiores, que são necessidades 
básicas e inerentes ao aumento do uso da interdisciplinaridade, podendo 
refletir em perda de confiança entre os membros da equipe ou mesmo, da 
equipe perante a organização.      
 
A forma de avaliação do progresso do trabalho. Mudanças de um estado a 
outro geram incertezas e naturalmente, como em qualquer forma de 
agrupamento social, surgem opiniões diversas sobre o caminho e a forma na 
qual as mudanças são conduzidas.  Este processo natural e esperado de 
comportamento pode se refletir, tanto na sua forma positiva quanto na 
negativa: positivamente, com a constante e clara verificação do correto 
alinhamento organizacional dos trabalhos. E na sua forma negativa, agindo 
como vetor contrário à mudança e gerando um estado de oposição de forças 
que anula qualquer movimento de mudança. Nesse aspecto é muito importante 
à correta aplicação e verificação do uso do paradigma apropriado para a 
medição do andamento dos trabalhos. Avaliações de novas formas de se fazer 
as coisas não podem e não devem ser avaliadas de acordo com os paradigmas 
vigentes de avaliação. Esta desconexão entre o paradigma de avaliação e os 
resultados parciais do esforço de mudança pode gerar uma avaliação negativa 
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e, conseqüentemente, se transformar numa força vetorial contrária ao esforço 
de mudança. 
 
O confronto das lideranças. Principalmente atrelada à cultura e a estrutura 
organizacional, o confronto entre as novas lideranças e aquelas já 
estabelecidas acaba por gerar ruídos, forças contrárias e altos riscos de 
fragmentação dos esforços de mudança, de acordo com as movimentações de 
poder geradas por estas lideranças existentes. Este choque de poderes varia 
conforme a dificuldade e complexidade do esforço de mudança, da 
abrangência funcional, dos indivíduos envolvidos nas posições de liderança de 
ambos os lados e até no grau de sucesso obtido pelo projeto de mudança ao 
longo do seu ciclo de vida. O confronto das lideranças em sua forma positiva e 
saudável leva a constante discussão e revisão do andamento do esforço de 
mudança, proporcionando correções e sugerindo alterações de rota visando o 
sucesso do projeto e conseqüentemente o da organização como um todo. Por 
outro lado, o confronto de lideranças na sua forma de luta de poderes internos 
na hierarquia da organização e na defesa dos feudos de influência e vantagens 
acaba por dividir opiniões, gera enormes esforços de justificativas e 
explicações detalhadas por parte da equipe de mudança quanto à forma de 
condução dos trabalhos e, finalmente, acaba por induzir a organização a 
recusar o esforço de mudança. 
 
A gestão do conhecimento. Mudanças produzem obviamente novas formas 
de arranjos no conhecimento existente ou mesmo a incorporação por parte da 
organização de novos conhecimentos. O processo de absorção deste 
conhecimento é influenciado pela cultura organizacional, pelos fatores que 
Hannan e Freeman colocam, a idade e o tamanho da organização, e entre 
outros, pelo grau de importância dado pela organização ao gerenciamento do 
conhecimento e à forma de comunicação deste. A gestão do conhecimento 
passa, em sua primeira e mais crítica etapa, pela transformação do 
conhecimento tácito individual em conhecimento explicitado, em qualquer 
forma de armazenamento ou organização. Na sua segunda etapa, ocorre a 
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manipulação deste conhecimento e sua distribuição ao longo da organização. 
As dificuldades em criar um clima de confiança, em transmitir de alguma forma 
este conhecimento ou mesmo a cultura da organização em não aceitar a 
importação de conhecimentos vindos do ambiente externo, acabam por inibir e 
provocar redundâncias graves no processo de mudança, deslocando este no 
eixo do tempo e interferindo diretamente nos resultados a serem obtidos. 
 
O foco estratégico.  Como já revisamos, o objetivo da mudança nas 
organizações é o de agregar valor ao negócio, nas suas mais diversas 
modalidades possíveis, através da gestão conjunta dos bens tangíveis e 
intangíveis. Geralmente esforços de mudanças não são únicos e exclusivos, 
sendo que a existência de diversas frentes de mudança é condição comum e 
até necessária, considerando a complexidade e a diversividade dos ambientes 
comerciais atuais. O alinhamento entre o esforço de mudança e o sucesso da 
organização passa, necessariamente, primeiro pela existência e segundo pela 
assertividade do foco estratégico. A existência de um planejamento estratégico 
serve como plano orientador no desenvolvimento dos esforços de mudanças 
conduzidos pela organização. A inexistência deste catalisador de iniciativas 
pode resultar em mudanças cujos vetores atuem de forma contrária, anulando 
a resultante esperada. 
 
2.4 O que é Estrutura Organizacional 
 
 
Robbins (1999) define uma estrutura organizacional de acordo com a 
forma em que as tarefas de trabalho são institucionalmente divididas, 
agrupadas e coordenadas. Desta maneira, existem seis elementos chaves no 
dimensionamento da estrutura organizacional. O quadro 4 mostra a maneira 
como Robbins estabelece estes elementos através de questões e suas 
respectivas respostas: 
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Quadro 4: Descrição de elementos da estrutura organizacional 
A questão – chave A resposta é 
fornecida por 
1. Em que grau as tarefas são sub-divididas em 
trabalhos separados? 
 
Especialização do trabalho 
 
2. Em que base os trabalhos serão agrupados? 
 
Departamentalização 
 
3. A quem os indivíduos e grupos reportam-se? 
 
Cadeia de comando 
4. Quantos indivíduos um gerente pode dirigir 
eficiente e eficazmente? 
 
Esfera de controle 
 
5. Onde está a autoridade de tomada de decisão? 
Centralização e 
descentralização 
6. Em que grau haverá regras e regulamentos 
para dirigir empregados e gerentes? 
 
Formalização 
Fonte: Robbins, Stephen P. Comportamento Organizacional, Rio de Janeiro, 
LTC, 1999, p.301. 
 
A especialização do trabalho.  
 
Com o advento do processo industrial e os experimentos práticos de 
Henry Ford nas linhas de montagens, a especialização do trabalho era vista 
como a forma de se obter ganhos contínuos de produtividade. De acordo com a 
lógica da especialização do trabalho, a repetibilidade da operação aumenta o 
nível de qualificação do empregado na realização da tarefa específica, reduz as 
margens de falhas e aumenta e eficiência do sistema como um todo.  Ao dividir 
o trabalho total em inúmeras tarefas distintas Ford foi capaz de fabricar 
automóveis numa escala de produção industrial inédita para a época, na faixa 
de um carro a cada dez segundos, num nível de produtividade e de economia 
de escala inéditos e inusitados para a época. Obviamente o sucesso foi 
copiado e a aplicação dos conceitos de especialização do trabalho foi repetida 
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a exaustão nas operações industriais pós-revolução industrial.  Porém, os 
excessos e os efeitos colaterais da especialização sobre os indivíduos logo 
começaram a aparecer. Questões como tédio, fadiga, estresse, rotatividade e 
desinteresse derivam em queda da qualidade e da produtividade do sistema. A 
aplicação errônea da especialização em tarefas não adaptadas ao sistema 
acaba por colocar dúvidas com relação ao conceito de ganhos contínuos 
através da especialização constante. Nesses casos, os ganhos obtidos eram 
ultrapassados pelas inconveniências não esperadas e individualizadas dos 
funcionários.  
 
Departamentalização 
 
Departamentalização é a forma de agrupar tarefas comuns ou de 
alguma forma ligadas numa coordenação única. Uma das formas de 
departamentalização ou agrupamento é por funções, nos qual são agrupadas 
funções similares. A departamentalização funcional, de maneira análoga à 
especialização, produz economias de escala e aumento de eficiência pela 
colocação de especialistas de mesma espécie juntos. Robbins numera outras 
formas de departamentalização, cada uma com suas vantagens e 
desvantagens, tais como a departamentalização por produtos, geográfica, por 
processo, por clientes ou mesmo por canal de vendas. Grandes organizações 
podem utilizar simultaneamente mais de uma forma de departamentalização, 
como maneira de melhorar a segmentação de tarefas e manter foco no cliente. 
Outra é através da formação de equipes horizontais que permeiam e 
atravessam as linhas da departamentalização tradicionais. Este ponto será 
analisado melhor no decorrer do trabalho. 
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Cadeia de Comando 
 
A cadeia de comando de uma organização é a linha de autoridade que 
se estabelece desde o comando de maior nível aos escalões mais abaixo na 
hierarquia da organização. A autoridade refere-se aos direitos atribuídos a 
determinada posição de comando em termos de ascendência e controle sobre 
os cargos situados dentro da esfera de comando. O princípio de unidade-de-
comando prevê a ausência de quebras na linha de autoridade, atribuindo a 
cada comandado um superior a quem este se reporta. A ausência da unidade 
de comando implica exigências e prioridades conflitantes.  
 
Esfera de Controle 
 
A esfera de controle define o número de subordinados controlados por 
uma gerência e, portanto, influencia e define, indiretamente, o número de níveis 
gerenciais existentes na organização. Uma esfera de controle pequena implica 
num melhor grau de gerenciamento, mas aumenta os custos envolvidos com 
níveis gerenciais além dos problemas derivados de conflitos de alçada de 
poder, decisão e comunicação verticalizada. Esferas maiores de controle, 
apesar de reduzir estes efeitos negativos, implicam em aumentar a maturidade 
profissional dos indivíduos e grupos da organização, aumentar o grau de 
delegação e empowerment7, melhorar o treinamento e a clareza da 
comunicação e dos objetivos comuns da organização. 
 
Centralização e Descentralização 
 
De acordo com a definição de atribuição do poder formal de uma 
organização estabelece-se o nível de centralização ou descentralização do 
processo de tomada de decisão. As vantagens e desvantagens em cada caso 
são claras: organizações centralizadas ganham em rapidez, porém perdem em 
qualidade da decisão, na razão direta da complexidade do ambiente no qual 
                                                          
7 Termo inglês para designar aumento do poder. 
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estão inseridas. Organizações descentralizadas podem perder muito tempo até 
a efetiva tomada de decisão, além do processo de difusão de responsabilidade.  
 
Formalização 
 
A formalização está diretamente ligada ao nível de padronização 
desenvolvida pela organização. O processo de formalização de papéis afeta o 
nível de autonomia ofertada ao ocupante do cargo no processo de tomada de 
decisão. Organizações altamente formais fornecem um grau mínimo de 
autonomia ao ocupante do cargo sobre o que deve ser feito.    
   
Esquemas Organizacionais 
 
Robbins (1999) descreve três esquemas organizacionais básicos: a 
estrutura simples, a burocrática e a estrutura matricial. Cada um destes 
esquemas é refletido na forma como a organização desenvolve seus negócios, 
porém os fatores bases de organização tais como ambiente, história, tamanho, 
etc. é que na verdade geram a forma do esquema organizacional. É 
extremamente interessante, porém além do escopo deste trabalho, a discussão 
do que vem antes ou depois ou o que gera o quê, se a cultura e a história do 
desenvolvimento do modelo de negócio de uma organização geram a forma 
como esta se organiza ou se esses é que, na verdade, resultam da forma de 
organização. Independentemente desta discussão e num determinado 
momento de sua história, a organização possui uma cultura e um modelo de 
estruturação e, portanto, é objetivo deste trabalho avaliar como efetivar de 
forma conveniente, eficaz e eficiente uma transformação ou mudança no seu 
modelo de negócio, a partir da inevitabilidade desta mudança em algum 
momento de sua história. 
A estrutura simples é uma estrutura organizacional pequena, incipiente, 
geralmente resumida no proprietário e alguns funcionários, alto grau de 
centralização do processo decisório, mínimo de burocracia e pouca 
formalização. Em resumo, a estrutura simples é extremamente eficiente para 
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um ambiente de negócios igualmente simplificado, porém, perde fôlego e 
capacidade de atendimento em negócios de volume razoável e de 
complexidade média. 
A estrutura burocrática se materializa na formalização dos processos 
operacionais, na rotinização e na especialização dos papéis. Devidamente 
estudada avaliada e criticada por quase todos os estudiosos de administração, 
a estrutura burocrática, porém, ainda persiste e se mantém forte e presente em 
muitas organizações modernas. Segundo Prestes Motta e Bresser Pereira 
(1988), as burocracias baseiam-se no poder racional-legal de sua estrutura, e 
não em outras formas de poder, como o patriarcal, patrimonial ou carismático. 
Ou seja, em sua forma pura, as burocracias seriam sistemas sociais racionais, 
derivados da formalização, da impessoabilidade e da gestão profissional. 
A terceira forma de organização, matricial, junta duas formas de 
departamentalização: a funcional e a por produto. Ao aproximar ambas as 
formas de atendimento numa combinação focada por objetivos, a estruturação 
matricial apresenta sua melhor vantagem no uso da multi-disciplinaridade das 
competências envolvidas, gerando um clima mais favorável à discussão e a 
abertura de novos paradigmas. Adicionalmente, permite uma melhor 
concentração no objetivo dos trabalhos, ao quebrar as linhas de comando 
tradicionais. Porém, tem as desvantagens da duplicidade da cadeia de 
comando e o aumento do nível de dificuldade de coordenação dos trabalhos. 
A discussão dos esquemas organizacionais deriva na conceituação dos 
modelos organizacionais. Robbins (1999) polariza a questão colocando em 
cada extremidade os modelos mecanicistas e orgânicos. Atrelando os 
conceitos de burocracia, rigidez e verticalização ao modelo mecanicista e o de 
horizontalidade, hierarquia cruzada, baixa formalização e decisão participativa 
ao modelo orgânico, estabelece uma ligação entre a opção estratégica da 
organização e seu respectivo modelo. O quadro 5 estabelece a caracterização 
destas estratégias e opções estruturais dos modelos organizacionais 
estabelecidos. De acordo com o modelo negociável a ser empregado deriva, 
portanto, o modelo mais adaptável e de maior efetividade para organização.  
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Quadro 5: Caracterização de estratégias e opções estruturais dos 
modelos organizacionais 
Estratégia Opção Estrutural 
 
Inovação 
Orgânica: estrutura frouxa, baixa especialização, baixa 
formalização, descentralizada. 
Minimização 
do custo 
Mecanicista: controle apertado, especialização do trabalho, 
formalização e alta centralização 
 
Imitação 
Mecanicista e orgânica: mistura de propriedade frouxa e 
apertada, forte controle sobre atividades atuais e liberdade para 
novos empreendimentos. 
Fonte: Robbins, Stephen P. Comportamento Organizacional, Rio de Janeiro, 
LTC, 1999, p.312. 
 
Valeriano (1998) descreve, sob a ótica da gestão de projetos, três 
alternativas “puras” de organização: funcional, por projetos (adhocianas) e 
matriciais. A composição dos vetores de influência de cada uma das formas 
organizacionais varia constantemente entre empresas e mesmo entre projetos 
diferentes de uma organização. Porém, é bastante estável na forma e 
constante no tempo a sua influência durante o ciclo de vida de um mesmo 
projeto de mudança. Da mesma maneira, por se tratarem de forças dinâmicas, 
é possível a existência de níveis intermediários na composição destas 
organizações estruturais, de forma que se pode estabelecer o que Valeriano 
chama de uma matriz balanceada, variando do formato organizacional 
funcional puro até a estruturação de uma organização totalmente focada na 
gestão de projetos. 
 
2.4.1 Organização Funcional ou Departamental 
 
A organização funcional se organiza de forma nitidamente hierárquica, 
onde cada área funcional está claramente definida e ligada a uma outra área 
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funcional. Morgan (1996) estabelece o seguinte quadro para caracterização 
destas organizações, dentro da metáfora da mecanização: 
 
Quadro 6: Caracterização de organizações funcionais 
Característica Formato 
 
Unidade de comando 
 
Um empregado só deve receber ordens de um único superior. 
 
Hierarquia 
A autoridade do superior sobre o subordinado caminha do topo para a base da organização; 
essa cadeia que é resultante do princípio da unidade de comando deve ser usada como canal 
de comunicação e de tomada de decisão. 
 
Amplitude de comando 
 
O número de pessoas que se reportam a um superior não deve ser tão grande a ponto de criar 
problemas de comunicação e coordenação. 
 
Assessoria e linha 
 
O pessoal de assessoria pode oferecer importante ajuda de orientação, mas deve ter cuidado 
para não violar a linha de autoridade. 
 
Iniciativa 
 
Deve ser encorajada em todos os níveis da organização. 
 
Divisão do trabalho 
 
A administração deve buscar atingir um grau de especialização de forma a permitir que se 
chegue aos objetivos de maneira eficiente. 
 
Autoridade e responsabilidade 
 
Deve-se levar em conta o direito de dar ordens e exigir obediência, chegando a um bom 
equilíbrio entre autoridade e responsabilidade.  
 
Centralização da autoridade 
 
Até certo ponto sempre presente, devendo variar para permitir a máxima utilização das 
capacidades do pessoal. 
 
Disciplina 
Obediência, empenho, energia, comportamento e atitudes de respeito devem ser adaptadas 
aos regulamentos e hábitos da organização. 
 
Subordinação dos interesses 
individuais aos interesses gerais 
 
Através de firmeza, exemplos, acordos justos e constante supervisão. 
 
Equidade 
Baseada na amabilidade e justiça para encorajar o pessoal nas suas responsabilidades, 
remuneração justa que leve a um bom moral, sem ocasionar gastos excessivos. 
 
Estabilidade e manutenção do 
pessoal 
 
Para facilitar o desenvolvimento das habilidades. 
 
Espírito de união 
 
Para facilitar a harmonia como base de fortificação. 
Fonte: Morgan, Gareth. Imagens da Organização, São Paulo, Atlas, 1996, p. 
28. 
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A figura a seguir ilustra visualmente uma estrutura funcional típica, no 
qual suas unidades funcionais se distribuem de forma hierárquica: 
 
Figura 5: Organograma típico de uma organização funcional  
Organizações Funcionais
Assessoria
Dpto A1 Dpto A2
Diretoria A
Dpto B1
Diretoria B
Dpto C1 Dpto C2
Diretoria C
Presidencia
 
Fonte: PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, Project Management Institut, 2000, 
p. 20. 
 
2.4.2 Organização por Projetos 
 
É aquela no qual boa parte do seu quadro produtivo está inserido de 
forma integral em projetos, sendo os resultados dos projetos e os da 
organização significativamente justapostos.  Vargas (2000) lista as seguintes 
características de organizações baseadas em projetos: 
 
o Os gerentes e responsáveis têm disponibilidade, ou tempo, para 
atuarem em projetos, uma vez que sua principal função é gerenciá-
los; 
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o A autoridade do gerente de projeto é absoluta, assumindo, também, 
o controle funcional dos envolvidos, permitindo a integração e o 
controle por uma única pessoa; 
o Todos os funcionários da organização são integrantes de algum 
projeto; 
o Elevado investimento da organização em treinamento e capacitação 
das equipes de projeto; 
o Necessidade de apoio externo para gerenciar projetos somente em 
casos complexos. 
 
Morgan (1996) comenta que a adhocracia, expressão criada por Warren 
Bennis para definir organizações por definição temporárias, é uma forma 
eficiente para o desempenho de atividades complexas em ambientes 
turbulentos. Nesse sentido, organizações adhocracianas e organizadas por 
projetos tornam-se análogas, ao priorizar e manter o foco no produto final do 
esforço temporário e único, ao invés de se preocupar com as componentes 
funcionais da organização.   A figura 6 mostra um organograma típico de uma 
organização por projetos. 
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Figura 6: Organograma típico de uma organização por projetos 
Organizações por Projetos
Assessoria
Finanças
Suprimentos
RH
Serviços
Equipe A
Projeto A
Equipe B
Projeto B
Presidencia
 
Fonte: PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, Project Management Institut, 2000, 
p.21. 
2.4.3 Organização Matricial 
 
A expressão organização matricial é utilizada, sob a ótica do 
gerenciamento de projetos, quando existe uma estrutura organizada por 
projetos se superpondo a uma estrutura departamental burocrática pertencente 
à mesma empresa. Ambas as estruturas, a por projetos e a departamental, 
compartilham os recursos e ambientes existentes na organização. Este formato 
de organização tende a aumentar a capacidade da empresa em operar em 
ambientes menos estáveis, através da melhor cooperação e coordenação de 
seus especialistas. Observa-se também a manutenção do foco na obtenção de 
resultados, semelhante, porém não tão intenso como nas organizações por 
projetos.   
Para Morgan (1996), a expressão organização matricial foi criada para 
captar a impressão visual das organizações que sistematicamente tentam 
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combinar um tipo de estrutura organizacional por função, ou departamento, de 
uma burocracia com estrutura de equipes de projetos. As unidades funcionais 
são o equivalente das colunas de uma matriz, enquanto as equipes formam as 
linhas.  
Valeriano (1998) estabelece um índice de matricialidade, de acordo com 
o posicionamento hierárquico dos gerentes de projeto em relação aos seus 
colegas funcionais, para estabelecer a tendência da organização com relação a 
uma organização funcional ou por projetos (figura 7): 
 
Figura 7: Escala de matricialidade 
• Os gerentes de projeto e os gerentes funcionais tem o mesmo nível 
hierárquico e há equilíbrio de autoridade entre eles, embora atuando 
em áreas diferentes;
• Os gerentes de projeto não exercem simultaneamente cargos 
funcionais;
• O gerente de projeto comunica-se diretamente com os membros da 
equipe de projeto, sem passar por gerentes funcionais.    
Funcional
Por 
projetos
 
simnão
Fonte: Valeriano, Dalton L. Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento 
e Engenharia, São Paulo, Makron Books, 1998, p.84. 
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Desta maneira, considerando o espectro de variações possíveis, Vargas 
(2000) estabelece uma tipologia de organizações de acordo com as respectivas 
características, demonstrada no quadro 7: 
 
Quadro 7: Descrição da tipologia e das características de organizações 
Tipo Característica 
Funcional 
pura 
Os pesquisadores são agrupados em áreas técnicas, conforme a 
especialidade. 
Funcional 
por projeto 
Abaixo de cada gerente de área técnica há gerentes de projeto 
que coordenam equipes de pesquisadores. 
Matricial 
Funcional 
Abaixo do gerente de área há gerentes de projeto que utilizam 
colaboração de pesquisadores de outras áreas.  
Matricial 
balanceada 
O gerente de projeto tem nível hierárquico igual ao do gerente 
funcional. 
Matricial por 
projetos 
O gerente de projeto tem nível hierárquico superior ao do 
gerente funcional. 
Projeto 
Funcional 
Os projetos são independentes e possuem grande número de 
pesquisadores agrupados por especialização técnica. 
 
Por projetos 
Os pesquisadores são agrupados conforme o projeto no qual 
estão alocados. Ficam subordinados ao gerente de projeto até o 
seu término. 
Fonte: Valeriano, Dalton L. Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento 
e Engenharia, São Paulo, Makron Books, 1998, p.85. 
 
O PMI (2000) estabelece o seguinte quadro de relacionamento entre o 
formato da estrutura organizacional e suas respectivas influências na 
organização de projetos(quadro 8): 
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Quadro 8: Descrição da relação entre as características do projeto e o 
formato das estruturas organizacionais 
Características 
do Projeto 
Funcional Matricial 
leve com 
expedidor 
Matricial 
leve com 
coordenador 
Matricial 
balanceada 
Matricial 
forte 
Projetos 
Autoridade do 
gerente 
 
Nenhuma 
 
Limitada 
 
Pequena 
Pequena a 
moderada 
Moderada a 
alta 
Alta a 
quase total 
Alocação do 
gerente 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Integral 
 
Integral 
 
Integral 
Cargo do 
gerente de 
projeto 
 
Coordenador 
ou líder 
 
Coordenador 
ou líder 
 
Coordenador 
ou líder 
 
Gerente 
 
Gerente 
 
Diretor 
Staff 
administrativo 
do projeto 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Integral 
 
Integral 
Percentual da 
organização em 
projetos 
 
0 –5% 
 
0-5% 
 
0-25% 
 
15-60% 
 
50-95% 
 
85-100% 
 
Fonte: PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, Project Management Institut, 2000, 
p.19.  
 
2.5 O que são projetos 
 
Organizações realizam continuamente trabalho para o atendimento dos 
seus objetivos estratégicos e operacionais. Este trabalho constante geralmente 
envolve as operações comuns da organização, tais como comercializar seus 
produtos ou serviços, manufaturar, gerir seus recursos humanos e finanças, 
entre outros, pertencentes ao dia a dia contínuo das organizações. Gestores e 
funcionários dedicam boa parte de seu tempo e esforços para o planejamento, 
realização e controle destas ações, pertencentes à operação normal da 
organização.  Apesar de serem conceitos distintos, operações e projetos 
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compartilham muitas características, como por exemplo: são planejados e 
realizados por pessoas, limitados por recursos finitos, muitas vezes escassos, 
são executados e controlados pela mesma estrutura organizacional e 
compartilham dos mesmos objetivos estratégicos e econômicos de agregar 
valor, qualidade e otimização de processos das empresas. Porém, apesar 
destas similaridades e até de um nível de redundância, operações e projetos 
diferem em pontos significativos: operações são ações contínuas e repetitivas, 
enquanto projetos são esforços temporários e únicos.  
Vargas (2000, p.8) define claramente projeto como “um empreendimento 
não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com 
início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo 
conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, 
recursos envolvidos e qualidade”. Valeriano (1998, p.19), da mesma forma, 
define projeto como “um conjunto de ações executadas de forma coordenada 
por uma organização transitória, ao qual são alocados os insumos necessários 
para, em um dado prazo, alcançar um objetivo determinado”.   
Um projeto pode ser, assim, definido em termos das suas características 
distintas. Um projeto é um trabalho temporário e com o objetivo de criar um 
único produto ou serviço. Cada projeto tem, por definição, um início e um fim 
claramente definidos e visíveis. Único, significa que o produto ou serviço final 
de cada projeto pode ser de alguma forma diferenciado de outros produtos e 
serviços da organização. Exemplos de projetos são o desenvolvimento de um 
novo produto ou serviço a ser comercializado; realizar uma mudança na 
estrutura organizacional, modelo de negócio ou estilo de uma organização; 
desenvolver um novo sistema de informação; construções de obras civis de 
porte; operacionalizar uma campanha de marketing; montar uma peça de teatro 
ou produzir um filme; implementar um novo processo de negócio. 
Projetos são esforços combinados e que acontecem em todos os níveis 
da organização. Podem envolver desde umas poucas pessoas até milhares 
como, por exemplo, num projeto de desenvolvimento de um avião. Desta 
maneira, um projeto também pode durar desde poucos dias até anos, pode 
envolver uma única unidade ou divisão da organização como também pode ser 
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desenvolvido envolvendo diversas unidades em diversas localizações, inclusive 
envolvendo diversos países e mesmo outras empresas. Projetos são 
importantes para a organização por serem a forma mais comum de 
implementação das estratégias desta organização.  
 
As principais características de projetos são, portanto: 
 
Þ o seu caráter transitório, 
Þ por serem únicos em termos de seu resultado final  
Þ de possuírem uma elaboração progressiva. 
 
Caráter Transitório 
 
Projetos são conceituados como temporários, pois são processos de 
duração finita, sempre possuindo começo e fim definidos.   Definir projetos 
como temporários não significa dizer que estes sejam de curta duração, pois, 
em diversas oportunidades, projetos podem levar anos para serem finalizados. 
A conclusão de um projeto pode ser caracterizada de três formas distintas: 1) o 
objetivo deste foi plenamente alcançado; 2) durante a fase de execução do 
projeto fica claro que o objetivo deste é inatingível, portanto o mesmo é 
abortado; 3) a necessidade que originou a instalação do projeto deixou de 
existir.  
A natureza temporária de um projeto também pode caracterizar a equipe 
que o desenvolve. Usualmente são criadas equipes temporárias, destinadas 
exclusivamente a execução do projeto. Após o encerramento do projeto, estas 
equipes são desfeitas existindo, porém, alguns casos em que estas equipes 
permanecem trabalhando sob a mesma formação, porém com objetivos 
distintos. 
Os objetivos finais de um projeto e o das operações normais da 
organização são fundamentalmente diferentes. Um projeto é encerrado quando 
o produto final, ou os objetivos iniciais pré-definidos, são atingidos.  O objetivo 
de uma operação coordenada é dar sustentação ao negócio, portanto quando 
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seu objetivo é alcançado, uma nova série de objetivos é definida, dando-se 
continuidade ao trabalho. Desta maneira, se caracteriza mais uma vez que 
projetos não possuem recursos ou esforços contínuos, daí o seu caráter 
puramente transitório.   
 
Unicidade de Resultados 
 
Projetos são desenvolvidos para implementar produtos ou serviços que 
nunca tenham sido realizados antes naquela organização específica e, 
portanto, são considerados únicos. Não é necessário o descobrimento de um 
novo produto ou serviço para que este seja único. O conceito de unicidade 
existe, mesmo que o produto ou serviço pertençam a uma categoria onde 
existam outros milhares de similares.  Como exemplificação deste conceito, 
considere-se o projeto de desenvolvimento de um novo modelo de carro: este é 
uma solução única, pois implicará em design, custos, linha de montagem e 
fornecedores diferenciados. Portanto, a diversidade de elementos não altera o 
conceito de unicidade do projeto, e nem mesmo a repetibilidade destes 
elementos ou a similaridade entre as fases de desenvolvimento do processo. 
 
O processo de elaboração progressiva 
 
Além do seu caráter transitório, projetos são caracterizados por uma 
seqüência de atividades encadeadas logicamente e, de certa maneira, inter-
relacionadas, originando um ciclo de vida característico. Seqüência de 
atividades que não caracterizam um ciclo de vida não são projetos, mas sim 
atividades departamentais e rotineiras da organização. O projeto deve ser 
organizado com base em uma estrutura de decomposição hierarquizada e 
lógica, em que as tarefas associadas estão descentralizadas. Isto conduz ao 
fato de que cada responsável por uma destas partes consecutivas tem 
atribuições de gestor desta parte.  
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2.5.1 Características de Projetos 
 
Projetos possuem características próprias que os diferenciam das 
atividades normais e rotineiras de uma organização. Por desenvolverem um 
conjunto de ações com duração no tempo definida e de natureza única, os 
projetos normalmente utilizam-se de uma estrutura organizacional própria e 
distinta do restante da organização. A partir destas duas principais 
características de projetos, a temporariedade e a individualidade, pode-se 
decompor as demais características: empreendimento não repetitivo, 
seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, objetivos claros e 
definidos, conduzido por pessoas, utilizando recursos limitados, parâmetros 
pré-definidos. O quadro a seguir mostra as características relevantes de 
projetos: 
 
Quadro 9: Descrição das características e da função de projetos 
Característica Função 
Raridade · A definição dos objetivos do projeto faz com que ele seja único, ou 
relativamente pouco freqüente 
Restrições · Tempo limitado 
· Capital limitado 
· Recursos limitados 
Multi-
disciplinaridade 
· Os esforços realizados entre áreas diferentes da organização, ou entre 
organizações, requerem integração 
· O trabalho interdisciplinar necessita de coordenação através dos limites 
organizacionais 
· Diversas habilidades podem requerer coordenação específica 
Complexidade · Objetivos divergentes entre as partes envolvidas no projeto necessitam de 
gerenciamento 
· A tecnologia pode ser modificada em métodos e análises 
· A tecnologia pode ser complexa por si mesma 
Fonte: Vargas, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos: estabelecendo 
diferenciais competitivos, Rio de Janeiro, Brasport, 2000, p. 17.  
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2.5.2 Ciclo de vida de projetos 
 
 As fases de desenvolvimento de um projeto dependem basicamente das 
individualidades e da natureza de cada projeto, porém de uma forma geral um 
projeto pode ser dividido em fases características, de acordo com o PMI 
(2000): 
 
I. Fase de Definição 
II. Fase de Planejamento 
III. Fase de Execução 
IV. Fase de Controle 
V. Fase de Finalização 
 
A cada fase do projeto correspondem atividades específicas e com 
resultados intermediários definidos. As fases determinam o trabalho técnico a 
ser realizado e quem deve estar envolvido. O quadro a seguir mostra as 
principais fases de um projeto e respectivas descrições: 
 
Quadro 10: Fases do projeto e respectivas descrições 
Fases Descrição 
 
Fase de 
Definição 
É a fase inicial do projeto e corresponde ao levantamento das 
necessidades e a definição dos objetivos primários do projeto. 
É a etapa em que ocorre a estruturação da necessidade e a 
correspondente formação de um projeto para o atendimento da 
mesma. 
 
Fase de 
Planejamento 
É a fase de formação e detalhamento do projeto, seus 
objetivos, forma de funcionamento e participantes. Nesta etapa 
definem-se os recursos envolvidos, cronogramas, custos 
previstos, e, adicionalmente, os planos de comunicação, riscos, 
suprimentos e forma de desenvolvimento dos trabalhos em 
atividades relacionadas.  
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Fase de 
Execução 
Nesta fase ocorre o desenvolvimento dos trabalhos 
propriamente dito, de acordo com o planejamento realizado na 
etapa anterior. Correções de rumo e alterações de diversas 
origens implicam num incremento do esforço de controle do 
projeto 
 
 
 
Fase de 
Controle 
É a fase que acontece paralelamente ao planejamento 
operacional e à execução do projeto. Tem como objetivo 
acompanhar e controlar aquilo que está sendo realizado pelo 
projeto, de modo a propor ações corretivas e preventivas no 
menor espaço de tempo possível após a detecção da 
anormalidade. 
 
Fase de 
Finalização 
Corresponde a etapa de término do projeto, através do 
encerramento dos trabalhos, desalocação da equipe de projeto 
e avaliação final dos resultados alcançados.  
Fonte: Vargas, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos: estabelecendo 
diferenciais competitivos, Rio de Janeiro, Brasport, 2000, p. 39. 
 
2.5.3 As nove disciplinas de gestão de projetos 
 
O processo de gerenciamento de projetos pode ser sub-dividido em 
nove grupos inter-relacionados. Cada um desses processos ou disciplinas, na 
terminologia utilizada pelo PMI – Project Management Institute (2000), possui 
um desenvolvimento específico e uma abrangência própria, porém sempre 
considerando o alinhamento destes esforços com os objetivos e restrições 
comuns ao projeto, formando um todo único e organizado. O quadro a seguir 
lista as nove disciplinas decompostas do gerenciamento de projetos: 
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Quadro 11: Descrição das disciplinas de projetos 
Disciplinas Descrição 
Gestão da 
Integração 
Conjunto de processos requeridos para garantir que os 
elementos dos projetos estejam em harmonia e integrados. 
Gestão de 
Escopo 
Gestão dos requerimentos do projeto, de forma a garantir que 
os mesmos e apenas estes estejam contemplados pelos 
esforços demandados pelo projeto.  
Gestão de 
Tempo 
Controle do desenvolvimento dos trabalhos de forma a 
assegurar o atendimento dos prazos determinados para o 
projeto. 
Gestão de 
Custos 
Controle do desenvolvimento dos trabalhos de forma a 
assegurar o atendimento dos custos determinados para o 
projeto. 
Gestão da 
Qualidade 
Conjunto de processo requeridos para assegurar a qualidade 
dos produtos entregues no final e nas etapas intermediárias do 
projeto. 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 
Gestão das habilidades e competências necessárias dos 
recursos humanos envolvidos no projeto para o 
desenvolvimento dos trabalhos. 
Gestão da 
Comunicação 
Coordenação dos esforços de comunicação, tanto internos ao 
projeto como externamente à organização. 
Gestão de 
Riscos 
Gestão para a identificação, análise e respostas às demandas 
de riscos associadas aos projetos. 
Gestão de 
Suprimentos 
Conjunto de processos requeridos na administração da 
aquisição de bens e serviços necessários ao projeto. 
Fonte: PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, Project Management Institut, 2000, 
p.7. 
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2.5.4 Caracterização do Sucesso de Projetos 
 
Conforme a definição base de um projeto, de um conjunto de esforços 
para o atendimento de um objetivo claro e definido, o sucesso de um projeto 
pode ser medido por um conjunto de fatores, de acordo com as suas 
respectivas áreas de avaliação. Ao atingir seu objetivo definido, o projeto 
contempla apenas uma das componentes de sucesso.  De acordo com Kerzner 
(2001), durante muito tempo o sucesso de um projeto era considerado pelo 
atendimento aos objetivos dentro de prazos, custos e eficiência planejados.  
Atualmente, o conceito de sucesso deverá incluir, segundo Kerzner, outros 
pontos: 
 
· aceitação da organização 
· utilização dos resultados do projeto como referencia de sucesso 
· com um mínimo de alterações de escopo 
· sem perturbar o fluxo principal de trabalho da organização 
· sem modificar a cultura da organização 
 
Vargas (2000) estabelece outros parâmetros de avaliação de sucesso de 
projetos: 
 
Sucesso técnico: através do atendimento das seguintes condições: ser 
concluído no prazo e orçamento previstos, com a utilização de recursos 
eficientemente, sem desperdícios e de ter atingido a qualidade e a performance 
desejadas.  
Sucesso organizacional: através do atendimento das seguintes condições: 
mínimo de alterações em seu escopo original; aceita sem restrições pela 
organização; ter sido empreendido sem interromper ou prejudicar as atividades 
normais da empresa; não ter agredido a cultura da organização. 
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Obviamente que a incorporação destes novos conceitos de sucesso, por 
se tratarem de critérios com maior subjetividade e de característica 
comportamental, agregam uma complexidade maior à avaliação do projeto do 
que as características puramente técnicas. Porém é evidente a necessidade 
das organizações de avaliar e incorporar conhecimentos relativos ao processo 
de desenvolvimento e gestão de projetos. Esta necessidade se estende para 
um formato de mensuração mais amplo, envolvendo dimensões relevantes e 
que abranjam o escopo total dos esforços de projeto. Especificamente, que 
considerem também as componentes resultantes dos fatores organizacionais 
compilados neste trabalho.        
Desta maneira, pode-se estabelecer as seguintes dimensões de 
sucesso: 
 
1. Sucesso de objetivos 
2. Sucesso técnico 
3. Sucesso organizacional 
4. Sucesso de gestão 
 
O quadro a seguir resume as principais formas de caracterização de 
sucesso de projetos, de acordo com as segmentações propostas pelo autor, 
compiladas e adotadas nesse trabalho: 
 
Quadro 12: Dimensões e resultados esperados de projetos 
Dimensão Resultados esperados 
Sucesso de 
objetivos 
Atendimento dos objetivos primários e secundários 
planejados. 
Sucesso 
técnico 
Utilização de recursos técnicos, tecnologia e grau de 
qualidade do produto final. 
Sucesso 
organizacional 
Resultado final aceito sem restrições pelo contratante. Ter 
sido empreendido sem ter agredido a cultura organizacional. 
Sucesso de 
gestão 
Atendimento do prazo e do custo planejados para o projeto. 
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3 DIMENSÃO METODOLÓGICA DO TRABALHO 
 
3.1 A Pesquisa Organizacional 
 
 Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado um mapeamento de 
vários projetos de implementação de soluções, baseadas em Internet, já 
encerrados nas organizações selecionadas, levantando as percepções das 
pessoas envolvidas quanto aos fatores de influência organizacionais ao qual 
cada projeto esteve sujeito, bem como a intensidade de cada fator. Em 
seguida, foi solicitado que cada entrevistado avaliasse o sucesso de cada 
projeto, tendo em vista algumas dimensões de avaliação selecionadas da 
literatura.  Com os dados levantados, foram realizadas análises quantitativas 
de relacionamento entre as variáveis obtidas, buscando encontrar padrões de 
relacionamento entre fatores de influência organizacional e as dimensões de 
sucesso de cada projeto. 
De acordo com a revisão conceitual realizada, foram avaliados os 
seguintes fatores de influência organizacional: 
 
§ Tamanho da organização atendida pelo projeto 
§ Utilização de metodologias de gestão econômica baseadas em valor 
agregado 
§ Grau de importância na gestão dos bens intangíveis 
§ Grau de influência de acordo com a tipologia de ambientes 
§ Grau de domínio da tecnologia empregada nos projetos 
§ Formalismo da organização 
§ Formato da estrutura organizacional aplicada ao projeto 
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Mensuração do Sucesso 
 Para a avaliação do sucesso de cada projeto, tem-se uma divisão em 4 
dimensões: grau de atendimento dos objetivos propostos, aderência da solução 
técnica utilizada, inserção do projeto e aceitação dos seus resultados pela 
organização e avaliação da gestão do projeto, através do atendimento aos 
custos e cronograma planejados. Os formatos utilizados para a mensuração do 
sucesso dos projetos estão listados abaixo: 
 
Sucesso de objetivos: pelo atendimento dos objetivos primários e secundários 
planejados. 
Sucesso técnico: pela utilização apropriada de recursos técnicos, tecnologia e 
pelo grau de qualidade técnico do produto final. 
Sucesso organizacional: com resultado final aceito sem restrições pelo 
contratante. Ter sido empreendido sem ter agredido a cultura organizacional. 
Sucesso de gestão: pelo atendimento do prazo e do custo planejados para o 
projeto. 
 
3.2 Metodologia da Pesquisa 
 
Este trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, apesar 
da utilização de alguns elementos de natureza exploratória. Segundo Gil (1991, 
p.45), as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses”.  O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado através 
da seguinte seqüência de etapas: 
 
i. Realização de levantamento bibliográfico, com o objetivo de identificar 
os possíveis fatores de influência da estrutura organizacional sobre o 
ciclo de vida de projetos. 
ii. Estabelecimento das dimensões de sucesso de projetos, como forma de 
avaliar de maneira uniforme e abrangente o grau de atendimento dos 
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objetivos e resultados esperados por estes projetos, sua economicidade, 
inserção organizacional e forma de gestão. 
iii. Identificação, através de entrevista de pré-seleção com participantes, de 
projetos considerados representativos para os objetivos da pesquisa, 
abrangendo diversas organizações de variados setores e portes 
econômicos. 
iv. Aplicação de questionário investigativo e tabulação dos resultados. 
v. Avaliação mista quantitativa e qualitativa dos resultados, procurando 
estabelecer padrões de co-relacionamento entre os fatores de influência 
e as dimensões de sucesso de projetos. 
vi. Configuração das hipóteses de relacionamento entre os fatores de 
influência e as dimensões de sucesso através da análise dos resultados 
e das opiniões e considerações dos participantes da pesquisa, obtidas 
através de pergunta aberta do questionário.   
 
3.3 Delimitação da Pesquisa 
 
A pesquisa foi realizada durante os meses de setembro e outubro de 
2001, abrangendo vinte e seis projetos significativos de implementação de 
soluções informatizadas em ambiente Internet.  Os projetos selecionados foram 
pré-verificados através de entrevista com relação ao atendimento as 
características básicas desejadas, tais como aplicação intensa de tecnologia; 
por provocar mudanças na forma tradicional da organização de realizar 
negócios e, adicionalmente, implicaram na imersão da organização num 
ambiente altamente competitivo e diferenciado de seus mercados tradicionais. 
Os questionários foram aplicados em organizações da região de Curitiba, 
abrangendo empresas dos ramos: industrial, serviços, bancário e educacionais.  
O tamanho dessa amostra aberta não pôde ser definido "a priori", pois 
não se tratava ainda de buscar a representação estatística de uma população, 
mas de buscar e explorar aspectos relevantes ao objeto de estudo. Através do 
exame dos materiais coletados, a medida em que as entrevistas se sucederam, 
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o conteúdo das informações foi julgado suficiente para o término da pesquisa 
após a vigésima sexta entrevista. 
 
3.4 Instrumentos de Pesquisa e Coleta de Dados 
 
Os instrumentos adotados para a coleta de dados foram questionários 
(conforme anexo 7.1). Por se tratar de um instrumento de pesquisa de 
complexidade alta, na etapa de entrevista de pré-seleção dos projetos realizou-
se uma explanação sobre os objetivos da pesquisa e o formato da mesma, com 
o objetivo de contextualizar o entrevistado com a dinâmica do trabalho. Estes 
esclarecimentos, a forma de tratamento e os objetivos da pesquisa foram 
incorporados e faziam parte do instrumento de pesquisa. 
 
O questionário era formado de quatro partes distintas, a saber: 
 
Quadro 13: Descrição das partes do questionário 
 Parte Objetivo 
Parte I Identificação do participante e da organização (opcional) 
Parte II Caracterização da organização e do projeto (tamanho, metodologia 
de valor agregado, estrutura organizacional aplicada ao projeto). 
Parte III Avaliação dos fatores de influência (Grau de importância na gestão 
dos bens intangíveis, tecnologia empregada, formalismo da 
organização, tipologia de ambientes). 
Parte IV Avaliação dos resultados do Projeto 
 
As questões relativas às partes III e IV deveriam ser respondidas através 
de uma escala tipo Likert. Esta escala, construída por Rensis Likert em 1932, é 
um instrumento que busca levantar atitudes frente a um conjunto de assertivas, 
onde os respondentes são solicitados não só a concordarem ou discordarem 
das afirmações, segundo uma hierarquia que permite desde a concordância 
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forte até a discordância forte da afirmação. Para cada assertiva é dada uma 
pontuação, que vária de 1 a 5, sendo a graduação exposta na figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os questionários respondidos foram numerados seqüencialmente e seus 
resultados apontados no quadro geral de respostas (anexo 7.2). 
Por fim, o questionário ofereceu ainda um espaço destinado a comentários 
adicionais, como por exemplo, citação de situações específicas, considerações 
sobre outros fatores organizacionais ou comentários gerais. Estas 
considerações foram utilizadas complementarmente como insumos para o 
desenvolvimento das conclusões do trabalho. 
 
3.5 Tratamento dos Dados 
 
O Quadro Geral de Respostas (anexo 7.2) sintetiza as informações 
obtidas no levantamento, demonstrando a percepção obtida entre os 
participantes entrevistados destes projetos. Fornece também elementos para a 
elaboração das conclusões finais da pesquisa. No mesmo quadro foram 
calculadas as distribuições das freqüências amostrais de cada fator de 
influência, bem como elaborados os gráficos correspondentes.  
Os resultados quantitativos foram tratados em duas etapas distintas: na 
primeira, procurou-se estabelecer os perfis encontrados na pesquisa com 
relação aos fatores de influência pré-determinados e também a determinação 
numérica do grau de sucesso dos projetos avaliados, de forma independente.  
5 - concordo
plenamente 
4 - concordo
em parte 
3 - não estou
seguro 
2 - discordo
em parte 
1 - discordo
totalmente 
Escala de 
+_
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Numa segunda etapa, cada fator de influência foi comparado com o 
respectivo grau de influência, com o objetivo de determinar relacionamentos 
entre estes e o grau de sucesso de projetos. Adicionalmente, realizou-se 
avaliação interpretativa das respostas encontradas para a questão aberta do 
questionário, de forma a complementar a análise quantitativa e procurando 
ampliar o escopo do conhecimento percebido.    
Da análise global, qualitativa e quantitativa, resultaram as conclusões da 
pesquisa. 
 
3.5.1 Tipificação dos Fatores de Influência: 
 
Tanto os fatores de influência como as dimensões de sucesso foram 
tipificadas, para se efetuar o inter-relacionamento entre ambos. Os critérios 
adotados nesse trabalho para esta tipificação estão detalhados a seguir, tanto 
para os fatores de influência pesquisados como para mensuração dos 
resultados do projeto.  
Os quadros a seguir, exceto àquelas cujas fontes são nominalmente 
citadas, foram elaboradas pelo autor do trabalho, com o objetivo de estabelecer 
a tipificação dos fatores e conseqüente permitir o tratamento quantitativo dos 
dados encontrados. 
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Tamanho da Organização: 
 
 
Quadro 14: Tamanho da organização 
 
Característica 
 
Porte 
Pequeno 
 
Porte 
Médio 
 
Porte 
Grande 
Número de 
Funcionários 
 
0 – 100 
 
101 – 500 
 
501 - 
 
Faturamento 
anual em 
Reais 
 
0 – R$ 10 
milhões 
 
R$ 10 milhões 
– 
R$ 100 
milhões 
 
Acima de 
R$ 100 
milhões 
 
* Para tipificação da organização nesse item, prevalece o porte do menor 
índice. 
 
Utilização de Metodologias de Gestão Econômica baseadas em Valor 
Agregado 
 
Avaliado através do grau obtido pelo projeto na utilização de ferramentas 
de avaliação e previsão econômica e posterior acompanhamento dos 
resultados de economicidade do projeto.   
 
Classificação de utilização: 
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Quadro 15: Metodologias de gestão econômica 
    
  
Empresa possui 
metodologia? 
(questão 2.4) 
 
Metodologia é 
empregada? 
(questão 2.4) 
É realizado 
acompanhamento de 
resultados 
econômicos? 
(questão 2.5) 
Intensa Sim (A) Sim (A) Sim (A) 
Moderada Sim (A) Sim (A) Não (B) 
Fraca Sim (B) Não (B) Não (A, B) 
Inexistente Não (C,D,E) Não (C,D,E) Não (A,B) 
 
 
Grau de Importância na Gestão dos Bens Intangíveis 
 
Avaliado através do grau de capacitação da equipe para trabalhar em 
uma estrutura de projeto. A importância dada ao uso, pela equipe de projeto, 
de informações compartilhadas livremente na organização e ao estímulo dado 
aos integrantes de documentarem de alguma forma o conhecimento gerado 
pelo projeto.  
 
Quadro 16: Gestão de bens intangíveis 
Grau de Capacitação Pontuação 
Baixo 0 – 18 
Moderado 19 – 24 
Alto 25 - 30 
 
 
Tipologia do Ambiente Externo 
 
Na avaliação da tipologia de ambiente externo, será utilizada a 
classificação proposta por Chiavenato (2000), dividindo os ambientes em 
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homogêneos e heterogêneos, estáveis e instáveis, de acordo com as 
características demonstradas abaixo: 
 
Quadro 17: Tipologia de ambientes 
Ambiente Estável Instável 
 
Homogêneos 
Ø Estrutura simples, 
poucas divisões funcionais 
Ø Regras e categorias 
para 
aplicar as regras 
Ø Departamentalização 
geográfica, 
descentralização 
Ø Absorção da incerteza, 
planejamento contingente. 
Ø Tomada de decisão 
descentralizada 
 
Heterogêneos 
Ø Muitas divisões 
funcionais e 
territoriais 
Regras e categorias para 
aplicar as regras 
Ø Diferenciação e 
descentralização 
Ø Absorção da incerteza, 
planejamento contingente 
Ø Tomada de decisão 
descentralizada 
Fonte: Chiavenato, Idalberto.  Introdução à Teoria Geral da Administração, 
Rio de Janeiro, Campus, 2000, p. 604. 
 
 Para a determinação do tipo de ambiente, com relação à estabilidade e 
homogeneidade, deve-se classificar a organização de acordo com os quadros 
abaixo, considerando o tipo majoritário de cada avaliação. 
 
Desta maneira, para organizações em ambientes estáveis ou instáveis: 
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Quadro 18: Classificação de ambientes quanto à estabilidade  
 
Estabilidade 
 
Questões 
Grau 
1,2,3 
Grau 
4,5 
Grandes mudanças  3.15 Estável Instável 
Preparação para situações inesperadas  3.18 Estável Instável 
Descentralização do processo decisório  3.19 Estável Instável 
 
Para ambientes homogêneos ou heterogêneos: 
 
Quadro 19: Classificação de ambientes quanto à homogeneidade  
  
Homogeneidade 
 
Questões 
Grau 
1,2,3 
Grau 
4,5 
Estrutura organizacional complexa  3.16 Homogênea Heterogênea 
Uso de regras e padrões  3.17 Heterogênea Homogênea 
Grau de comprometimento dos 
gestores 
 3.20 Heterogênea Homogênea 
 
Tecnologia Empregada 
 
 Avaliação do nível de dificuldade introduzido no projeto pela tecnologia 
empregada, demonstrada pelo grau de domínio da tecnologia pelo grupo de 
projeto.   
 
Quadro 20: Grau de domínio da tecnologia 
 
 
Grau de domínio da tecnologia Pontuação 
Baixo 0 – 15 
Moderado 16 – 20 
Alto 21 – 25 
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Formalismo da Organização 
 
 Avaliado através da existência e pelo grau de utilização de metodologias 
formais de gestão de projetos.  
 
Quadro 21: Grau de formalismo 
Grau de Formalismo Pontuação 
Baixo, não se aplicam metodologias. 0 – 9 
Moderado, existência de metodologia, porém sem exigência de 
uso 
10 – 12 
Alto, existência e exigência formal de utilização 13 - 15 
 
 
Formato da Organização 
 
Para avaliar o formato da organização, será utilizada a classificação 
proposta pelo PMI (2000), de acordo com o quadro 22: 
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Quadro 22: Formato da organização 
 
Características 
 
Funcional 
Matricial 
leve com 
expedidor 
Matricial 
leve com 
coordenador 
Matricial 
balanceada 
Matricial 
forte 
 
Projetos 
Autoridade do 
gerente 
Nenhuma Limitada Pequena Pequena a 
moderada 
Moderada a 
alta 
Alta a 
quase total 
Alocação do 
gerente 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Integral 
 
Integral 
 
Integral 
Cargo do 
gerente de 
projeto 
 
Coordenador 
ou líder 
 
Coordenador 
ou líder 
 
Coordenador 
ou líder 
 
Gerente 
 
Gerente 
 
Diretor 
Staff 
administrativo do 
projeto 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Parcial 
 
Integral 
 
Integral 
Percentual da 
organização em 
projetos 
 
 
0 –5% 
 
 
0-5% 
 
 
0-25% 
 
 
15-60% 
 
 
50-95% 
 
 
85-100% 
Fonte: PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, Project Management Institut, 2000, 
p.19.  
 
 De acordo com as respostas das questões de número 2.6 a 2.10, será 
calculada a pontuação relativa à estrutura organizacional pesquisada, conforme 
a tabela abaixo: 
 
Tabela 1: Pontuação relativa à estrutura organizacional pesquisada  
 A B C D E F 
2.6 0 2 4 6 8 10 
2.7 0 0 0 10 10 10 
2.8 2 2 2 6 6 10 
2.9 0 0 0 0 10 10 
2.10 0 0 4 6 8 10 
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A partir do somatório da pontuação obtida, a estrutura organizacional será 
classificada da seguinte forma: 
 
Quadro 23: Formato da estrutura organizacional 
Formato da Estrutura Organizacional Pontuação 
Funcional 0 – 11 
Matricial leve com Expedidor    12 – 18 
Matricial leve com Coordenador 19 – 25 
Matricial balanceada 26 – 32 
Matricial forte 33 – 39  
Orientada por projetos 40 – 50 
 
 
3.5.2 Tipificação das Dimensões de Sucesso dos Projetos: 
 
Para a tipificação de sucesso dos projetos pesquisados serão utilizadas 
as dimensões de sucesso avaliadas na revisão teórica. O quadro a seguir 
relaciona as questões apresentadas na pesquisa com as respectivas 
dimensões de sucesso: 
 
Quadro 24: Questões versus dimensões e sucesso 
Dimensão  Questões 
Sucesso de objetivos 4.1, 4.2 
Sucesso técnico 4.3, 4.4 
Sucesso organizacional 4.5, 4.6 
Sucesso de gestão 4.7, 4.8 
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Tangibilização do Grau de Sucesso: 
 
Quadro 25: Tangibilização do grau de sucesso 
 
Grau de Sucesso por dimensão avaliada 
 
Pontuação alcançada: 
Sucesso total 4,1 – 5,0 
Bem sucedido, mas com algumas restrições. 3,1 – 4,0 
Pouco sucesso, com inúmeras restrições. 2,1 – 3,0 
Nenhum sucesso 0 – 2,0 
 
3.6 Identificação das Pesquisas 
3.6.1 Perfil e Caracterização do Grupo 
 
Nesse levantamento, procurou-se abranger projetos de implementação 
de soluções informatizadas baseadas em ambiente de Internet, avaliando-se o 
contexto de mudança provocado por estes. Desta maneira, foram contatados 
diversos profissionais que acompanharam o desenvolvimento destes projetos.  
Além da possibilidade de identificação ser considerada opcional, foi garantido o 
sigilo sobre os dados de cada organização e sobre cada respondente. Os 
participantes que se identificaram receberam, através de e-mail, cópia com os 
resultados e conclusões deste trabalho. É garantido total confidencialidade das 
informações prestadas.  Como pré-requisitos para a aceitação do participante, 
foi exigido que o mesmo tivesse atuado em pelo menos mais da metade do 
tempo do projeto, que este já tenha se encerrado há no máximo dois anos e, 
por fim, que o participante tenha acompanhado os resultados deste projeto 
após o encerramento do mesmo, junto à organização no qual foi conduzido. 
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3.6.2 Forma de Aplicação do Instrumento de Pesquisa 
 
Os questionários foram entregues diretamente aos participantes da 
pesquisa, pré-selecionados através de entrevista sobre as características do 
projeto e do grau de envolvimento do participante com o mesmo. 
A cada participante foi explanado do contexto, dos objetivos e do formato do 
trabalho. Estes conceitos também faziam parte do corpo do instrumento de 
pesquisa.   
Após a devolução dos instrumentos de pesquisa, foi realizada uma 
verificação geral sobre o instrumento de pesquisa preenchido. Questionários 
incompletos foram ignorados.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 Perfil e Caracterização do Grupo 
 
No total foram pesquisados 26 projetos desenvolvidos em 20 empresas 
diferenciadas. Os gráficos abaixo demonstram o perfil e caracterização do 
grupo abrangido pela pesquisa, de acordo com os diversos perfis levantados: 
 
Setor da Organização envolvida pelo Projeto 
 
Figura 8: Gráfico de distribuição por setor 
Gráfico de Distribuição por Setor das 
Organizações
27%
19%
46%
4% 4%
Indústria
Bancos
Serviços
Construção
Ensino
 
 
O grupo mais representativo da pesquisa foi o segmento de serviços, 
principalmente pela característica específica do trabalho de pesquisar 
soluções de desenvolvimento em ambiente Internet. O segundo segmento 
em representatividade foi o bancário, pela necessidade inerente deste 
segmento em atualização tecnológica na prestação de serviços. Outros 
grupos, como indústria, construção e ensino também foram avaliados.  
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Função ou Cargo no projeto do Participante na Pesquisa: 
 
Figura 9: Gráfico de distribuição por cargo do participante 
Função / Cargo do Participante no Projeto
23%
54%
15%
8%
Gestor
Coordenador
Participante
Outro
 
 
A pesquisa teve como pré-requisitos de participação o envolvimento do 
respondente ao longo do projeto e o acompanhamento dos resultados do 
mesmo. A maioria dos participantes da pesquisa (54%) coordenou os projetos 
avaliados, o que implica num alto grau de participação e imersão no mesmo, 
garantindo maior qualidade e confiabilidade ao processo.  
Adicionalmente, participaram na pesquisa também gestores (posição 
hierarquicamente acima do coordenador de projeto, porém não diretamente 
envolvido nos trabalhos rotineiros do projeto) e outros cargos técnicos de 
participantes diretos.  
 
4.2 Análise de Resultados 
 
Os resultados da pesquisa foram divididos em três segmentos básicos. 
No primeiro segmento, demonstram-se os resultados gerais de sucesso obtidos 
nos projetos pesquisados, estratificados de acordo com o grau de sucesso e 
pelo grau médio obtido em cada dimensão de sucesso. No segundo segmento, 
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demonstram-se a distribuição dos fatores de influência pesquisados no 
universo dos projetos pesquisados e, finalmente, no terceiro segmento, é 
visualizado e analisado o relacionamento entre cada fator de influência e o 
respectivo grau de sucesso dos projetos. 
 
4.2.1 Resultados Gerais 
 
Os resultados obtidos com relação ao grau de sucesso estão 
demonstrados no gráfico abaixo: 
 
Figura 10: Distribuição do grau de sucesso 
Distribuição do Grau de Sucesso
46%
42%
12% 0%
Sucesso Total Com Restrições
Pouco Sucesso Nenhum Sucesso
 
 
A maior parte dos projetos foi classificada, de acordo com a percepção 
dos participantes da pesquisa, como sucesso total. Outra parte significativa 
apresentou sucesso, porém com restrições em uma ou mais dimensões de 
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sucesso e apenas 12% dos projetos obtiveram pouco sucesso. Não houve 
nenhum relato de fracasso total no desenvolvimento destes projetos.  
Partindo-se da análise geral de resultados, verifica-se qual a importância 
relativa de cada dimensão de sucesso na avaliação de sucesso do projeto. O 
gráfico a seguir  mostra os graus médios obtidos nas avaliações dos 
participantes, de acordo com as dimensões de sucesso. 
 
Figura 11: Grau médio por dimensão de sucesso 
Grau Médio Obtido por Dimensão de 
Sucesso
4,3
4 3,9
3,2
-1
1
3
5
Sucesso de
Objetivos
Sucesso Técnico Sucesso
Organizacional
Sucesso de Gestão
 
A dimensão que mais contribuiu para o grau de sucesso geral dos 
projetos foi a de sucesso de objetivos. Ou seja, de acordo com a percepção 
dos participantes da pesquisa, os projetos obtiveram sucesso no atendimento 
dos objetivos básicos de negócio a que se propunham. No geral, esta grandeza 
está relacionada com a eficácia dos mesmos. A segunda dimensão foi o 
 75 
sucesso técnico, seguida pelo sucesso organizacional, o que garante aos 
mesmos uma boa solução técnica e a correspondente aceitação da solução 
tecnológica e processual pela organização. Em último lugar e numa graduação 
significativamente inferior, observa-se a dimensão de sucesso de gestão. No 
geral, as variáveis apresentadas para a avaliação deste item, controle de 
custos e atendimento de prazos, sofreram razoáveis restrições por parte dos 
participantes da pesquisa. Esta dimensão está intrinsecamente ligada à 
eficiência dos mesmos.  
Valeriano (1998) comenta que a organização desempenha diversos 
papéis em relação a projetos, como o de hospedeira deste durante o seu ciclo 
de vida, como entidade controladora e responsável pelas suas diversas 
gestões e, também, a de fornecedora dos insumos necessários em termos de 
recursos e serviços. Desta maneira torna-se claro a ligação direta de 
responsabilidade da organização em relação à dimensão de sucesso de gestão 
do projeto. O baixo valor atribuído a esta dimensão, nos projetos pesquisados, 
aponta para uma clara necessidade de revisão por parte das organizações de 
suas políticas de suporte a projetos. 
 
4.2.2 Distribuição dos Fatores de Influência 
 
O quadro a seguir demonstra as distribuições estatísticas encontradas 
nos projetos pesquisados, específico para cada um dos fatores de influência: 
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Figura 12: Distribuição dos resultados por fatores de influência 
Distribuição da Pesquisa por 
Tamanho
53%
12%
35% Grande Porte
Médio Porte
Pequeno Porte
 
 
Em sua maioria os participantes da 
pesquisa foram empresas de grande 
porte, com faturamento superior a R$ 100 
mi e mais de 1.000 empregados. Estas 
empresas, devido ao seu tamanho, 
sofrem maior influência dos fatores 
organizacionais e comumente 
apresentam burocracias mais instaladas e 
influentes que as pequenas e médias 
empresas. 
Distribuição da Pesquisa por uso de 
Gestão Econômica de Projetos
23%
8%
31%
38%
intensa
moderada
fraca
inexistente
 
 
A pesquisa mostrou que boas partes das 
empresas pesquisadas não aplicam 
metodologias de gestão econômica de 
projetos, apesar da maioria adotar estes 
modelos de gestão. Apenas 23% das 
empresas efetivamente adotam e aplicam 
estas metodologias de valor agregado. 
Distribuição da Pesquisa por Gestão 
de Bens Intangíveis
23%
54%
23%
Alto
Moderado
Baixo
 
 
Apesar do foco atual de desenvolvimento 
de equipes multidisciplinares, apenas 
23% dos projetos apresentaram um grau 
satisfatório de aplicação de ferramentas 
ou metodologias de gestão de 
conhecimento entre seus participantes.  
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Distribuição da Pesquisa por 
Tipologia de Ambientes - Estabilidade
58%
42%
Estável
Instável
 
 
A pesquisa não apontou uma 
diferenciação significativa ou uma 
preponderância relevante com relação à 
tipologia de ambiente externo. Pequena 
tendência à existência de ambientes 
externos estáveis. 
Distribuição da Pesquisa por Tipologia 
de Ambientes - Homogeneidade
54%
46%
Heterogeneas Homogeneas
 
 
Do mesmo modo que o fator anterior, a 
pesquisa não apontou nenhuma 
diferenciação significativa também com 
relação à homogeneidade do ambiente 
externo. Pequena tendência a ambientes 
heterogêneos. 
Distribuição da Pesquisa por Domínio 
da Tecnologia
8%
57%
35% Baixo
Moderado
Alto
 
 
Devido à própria inerência do tema 
pesquisado, os projetos apresentaram um 
elevado grau de domínio da tecnologia 
necessário ao atendimento dos objetivos. 
Apenas 8% dos projetos tiveram 
avaliação baixa com relação ao domínio 
da tecnologia necessária ao 
desenvolvimento do mesmo. 
Distribuição da Pesquisa por Grau de 
Formalismo da Organização
31%
57%
12%
Baixo
Moderado
Alto
 
A pesquisa apontou um grau mediano de 
influência do formalismo da organização 
em relação aos projetos. Apenas 12% 
dos projetos tiveram um alto grau de 
influência contra 31% de baixo grau de 
influência originado do formalismo. 
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Distribuição da Pesquisa por 
Formato da Estrutura Organizacional
77%
23%
Funcional
Matricial leve
 
 
Predomínio claro de estruturas funcionais. 
Apenas 23% das organizações foram 
classificadas como matriciais leves, o 
menor grau entre as organizações 
matriciais. Nenhuma se classificou como 
orientada a projetos. 
 
4.2.3 Relacionamento entre Fatores de Influência e Grau de 
Sucesso 
 
Para relacionar a influência dos fatores e o respectivo grau de sucesso 
dos projetos, utilizou-se de tabelas contingenciais com tabulação cruzada. 
Segundo Rea & Parker (2000, p. 165) as “tabelas contingências são utilizadas 
para se examinar relações entre duas ou mais variáveis”. Para a construção 
das tabelas foi considerado como variável independente os fatores de 
influência e como variável dependente o resultado obtido pelos projetos nas 
suas dimensões de sucesso. Em cada tabela foi adicionado, para efeito 
comparativo, o resultado geral de sucesso obtido na pesquisa.   
 
Tamanho da Organização atendida pelo Projeto 
 
As empresas que hospedaram os projetos foram classificadas como 
sendo de grande, médio e pequeno porte, aplicando-se os critérios conjuntos 
de número de funcionários e faturamento anual. 
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Tabela 2: Tamanho da organização 
 Tamanho da Organização 
 Grande Porte Médio Porte Pequeno Porte Resultado Geral 
Resultado f % F % f % f % 
Sucesso Total 3 21% 0 0% 9 100% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
9 64% 2 67% 0 0% 11 42% 
Pouco Sucesso 2 14% 1 33% 0 0% 3 12% 
Total 14 100% 3 100% 9 100% 26 100% 
 
Análise: 
 
O relacionamento entre o grau de sucesso dos projetos e o respectivo 
tamanho das organizações avaliadas apresenta um dado extremamente 
relevante: Todos os projetos desenvolvidos em empresas pequenas tiveram 
sucesso total. Empresas de grande e médio porte possuem um grau de 
sucesso significativo, porém com restrições. Desta maneira, podemos inferir 
que a estrutura organizacional impõe restrições de sucesso nas empresas de 
grande e médio porte, enquanto empresas pequenas possuem uma ligação 
inequívoca entre a sua existência e o sucesso do projeto. Empresas grandes 
possuem margem de folga para eventuais fracassos ou mesmo sucessos 
parciais em projetos relevantes para seus negócios.  
As comparações entre grandes e pequenas empresas, com relação a 
ganhos de produtividade, implicam numa série de contextualizações e 
validações específicas para cada situação de comparação. Parece ser noção 
comum que grandes corporações apresentam, pela própria inerência do 
tamanho da sua estrutura, grau maior de rigidez, burocracia e lentidão 
processual na tomada de decisão. Por outro lado, se favorecem ao utilizarem 
vantagens competitivas em negociações por ganhos de escala, volume, 
posicionamento político e outras ações. Pequenas organizações são capazes 
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de responder rapidamente às oportunidades de mercado, inovam-se 
tecnologicamente com menor esforço e possuem processos decisórios 
extremamente simplificados. 
Robbins (2000) justifica que a vantagem competitiva de pequenas 
empresas, em relação as grandes corporações, tem como origem três fatores 
principais: a fragmentação de mercados, a possibilidade de alianças 
estratégicas e o uso de tecnologias. O desenvolvimento de alianças 
estratégicas permite às pequenas empresas dividir custos relativos à 
especialização e desenvolvimento de novos produtos e serviços. A utilização 
de tecnologias baratas de comunicação, como a Internet, permite a estas 
empresas a participação em cadeias produtivas. A fragmentação dos mercados 
cria a oportunidade de aproveitamento de nichos específicos e diferenciados, 
de pequeno volume e, portanto, não interessantes para as grandes 
organizações. 
Nesse ambiente, cada vez mais dinâmico, porte grande torna-se uma 
desvantagem, dependendo do segmento de atuação da organização, por 
restringir a criatividade no desenvolvimento de novos negócios.  
Robbins (2000, p. 312) considera que existem evidências consideráveis para 
sustentar que o tamanho de uma organização afeta significativamente a sua 
estrutura. Os resultados obtidos por este trabalho evidenciam estas 
considerações, principalmente e fundamentalmente, quando o requerimento 
básico exigido é a agilidade organizacional para adaptação à mudança 
processual.     
 
Utilização de Metodologias de Gestão Econômica baseadas em Valor 
Agregado 
 
O objetivo deste fator foi o de avaliar o grau de influência no sucesso 
dos projetos da utilização de metodologias de gestão econômica baseadas em 
valor agregado.  O resultado encontrado demonstra que, apesar de boa parte 
das empresas adotarem metodologias de gestão econômica, efetivamente 
poucas empresas aplicam de fato estas metodologias.  
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Tabela 3: Gestão econômica 
 Gestão Econômica 
 Intensa Moderada Fraca Inexistente 
Resultado 
Geral 
Resultado F % F % f % f % f % 
Sucesso Total 2 33% 1 50% 3 38% 6 60% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
3 50% 1 50% 5 63% 2 20% 11 42% 
Pouco 
Sucesso 
1 17% 0 0% 0 0% 2 20% 3 12% 
Total 6 100% 2 100% 8 100% 10 100% 26 100% 
 
 
Análise: 
Nos seis projetos pesquisados em que houve a utilização intensa das 
metodologias, incluindo validação posterior de economicidade, as taxas de 
sucesso se distribuíram quase da mesma maneira que a média dos projetos, o 
que não caracteriza uma influência muito grande deste fator.  
Projetos em que a gestão econômica era inexistente, apresentaram grau de 
sucesso superior aqueles nas quais houve uma aplicação intensa das 
metodologias.  
Al Ehrbar (1999) caracteriza os métodos de valor econômico agregado 
como uma revolução gerencial, como uma medida clara do desempenho 
empresarial.  O autor sugere o emprego desta metodologia como “um método 
simples e eficaz de alfabetizar em negócios até mesmo os trabalhadores 
menos sofisticados”.   
Os resultados desta pesquisa apenas sugerem uma utilização parcial 
desta metodologia. Pelos resultados encontrados, a maioria das empresas 
adota institucionalmente estas metodologias, porém com um emprego prático e 
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efetivo ainda em patamares bem abaixo do esperado.  Desta maneira, explica-
se o porque do baixo valor da influência deste fator no sucesso de projetos.  
 
Grau de importância na Gestão dos Bens Intangíveis 
 
O objetivo deste fator foi o de avaliar o grau de capacitação da equipe 
para trabalhar em uma estrutura de projeto. A importância dada ao uso, pela 
equipe de projeto, de informações compartilhadas livremente na organização e 
ao estímulo dado aos integrantes de documentarem de alguma forma o 
conhecimento gerado pelo projeto.  
 
Tabela 4: Gestão de bens intangíveis 
 Gestão de Bens Intangíveis 
 Alto Moderado Baixo Total 
Resultado f % F % F % f % 
Sucesso Total 5 83% 6 43% 1 17% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
1 17% 7 50% 3 50% 11 42% 
Pouco Sucesso 0 0% 1 7% 2 33% 3 12% 
Total 6 100% 14 100% 6 100% 26 100% 
 
 
Análise: 
 
O resultado de 83% encontrado na relação entre alto grau de 
importância dada a gestão de conhecimento e sucesso total dos projetos 
mostra a importância deste tema para as organizações modernas. 
Organizações com baixo grau de importância apresentam taxas de sucesso 
inferiores. Considerando a complexidade inerente dos projetos pesquisados, o 
 83 
grau de estímulo dado pela organização de compartilhar informações se 
transforma num elemento vital para o sucesso de suas iniciativas.  
De acordo com Robbins (1999, p45) aprendizagem é definida como 
“qualquer mudança relativamente permanente no comportamento que ocorre 
como resultado de experiência”. A definição acima sugere que o aprendizado 
envolve mudança. Da mesma maneira, alguma forma de experiência é 
necessária para a aprendizagem. O incremento do nível de complexidade dos 
processos organizacionais implica necessariamente no desafio constante do 
aprendizado frente a novas situações e ambientes. Desta maneira, a 
capacidade dos indivíduos de uma organização em aprender, liderar, melhorar, 
utilizar seus conhecimentos, interagir e exercitar sua multi-disciplinaridade 
passa a ser fundamental e condição necessária para a sobrevivência da 
organização.  
Morgan (1996) defende que significado, compreensão e sentidos 
compartilhados são formas distintas de definir a cultura de uma organização. E 
a cultura desta organização pode criar um padrão de comportamento, de 
atitudes e de relações interpessoais, integrando todos os participantes. Assim, 
o sucesso da organização em agregar valor ao seu negócio depende da 
capacidade de seus indivíduos em aprender, ou seja, a taxa de aprendizado da 
organização, no grau de aplicação das informações compartilhadas através da 
gestão do conhecimento. 
Senge (2000) define os seguintes fundamentos necessários para a 
difusão de práticas inovadoras: 
 
Capacidade de orientação: a oportunidade dada aos integrantes de uma 
empresa e o número de pessoas bem informadas dispostas e disponíveis para 
orientação, tutoriamento e ajuda. 
Permeabilidade das fronteiras organizacionais: a facilidade dada aos 
indivíduos da empresa de se locomoverem pela organização, a ausência de 
limitações ao processo de movimentação das pessoas e a gestão de idéias. 
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Infra-estrutura de informações: a existência de canais de comunicação que 
possam ajudar os integrantes da organização a dispor e fornecer 
conhecimento. 
Cultura de aprendizagem: o estímulo e o cuidado no estabelecimento de uma 
cultura que encoraje a reciprocidade, curiosidade e reflexão sobre o 
conhecimento existente. 
Assim, adota-se como básico para o incremento das taxas de sucesso de 
projetos, a ampliação da importância dada ao uso, pela equipe de projeto, de 
informações compartilhadas livremente na organização e ao estímulo dado aos 
integrantes de documentarem de alguma forma o conhecimento gerado pelo 
projeto. Drucker (1996, p.157) comenta: “Quanto melhor uma pessoa, 
organização, indústria, ou nação adquirir e aplicar conhecimentos, melhor será 
sua posição competitiva”. 
 
 
Grau de Influência de acordo com a Tipologia de Ambientes 
 
As organizações foram classificadas de acordo com a tipologia de 
ambiente a que estavam submetidas. Esta classificação dividiu-se tanto com 
relação à estabilidade (grau de preparação para situações inesperadas e 
formato do processo decisório), como com relação à homogeneidade (estrutura 
organizacional, padrões e grau de comprometimento dos gestores) do 
ambiente organizacional. 
 
 85 
Tabela 5: Tipologia de ambiente - estabilidade 
 Tipologia de Ambiente - Estabilidade 
 Estável Instável Total 
Resultado f % F % f % 
Sucesso Total 7 47% 5 45% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
6 40% 5 45% 11 42% 
Pouco Sucesso 2 13% 1 9% 3 12% 
Total 15 100% 11 100% 26 100% 
 
Tabela 6: Tipologia de ambiente - homogeneidade 
 Tipologia de Ambiente - Homogeneidade 
 Homogêneas Heterogêneas Total 
Resultado f % F % f % 
Sucesso Total 6 50% 6 43% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
4 33% 7 50% 11 42% 
Pouco Sucesso 2 17% 1 7% 3 12% 
Total 12 100% 14 100% 26 100% 
 
Análise: 
 
 Os resultados encontrados estão distribuídos de forma muito 
homogênea, tanto com relação à média geral dos resultados como com relação 
aos respectivos fatores de influência. Isto demonstra que os projetos acabam 
tendo índices de sucesso semelhantes para ambos os ambientes.  
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 Drucker (1996) estabelece como essencial para as organizações o 
monitoramento constante dos ambientes externos. As organizações devem 
possuir formas de melhorar ou adquirir novas forças internas para contrapor as 
influências deste ambiente. A equiparação de forças de uma empresa às 
mudanças produz um plano de ação, o que permite a organização transformar 
o inesperado em vantagem.  
 De acordo com Emery e Trist (1965), a tipologia do ambiente influencia o 
formato do processo decisório e estabelece as características de adaptação 
necessárias à organização para co-existir nesse ambiente.  A relativa 
independência entre a tipologia de ambientes, tanto em suas características de 
homogeneidade quanto de estabilidade, em relação ao sucesso de projetos, 
podem ser explicadas pelo próprio formato flexível dos esforços de projetos. 
Por serem estruturas flexíveis e temporárias, as equipes de projeto possuem 
alto valor agregado de previsão e antecipação a mudanças. Este processo de 
percepção do ambiente e convergência de acertos, que Chiavenato (2000) 
classificou como o processo de consonância, é específico e potencialmente 
ultradimensionado em equipes de projeto. 
 
Grau de Domínio da Tecnologia empregada 
 
 Avaliação do nível de dificuldade introduzido no projeto pela tecnologia 
empregada, demonstrada pelo grau de domínio da tecnologia pelo grupo de 
projeto.   
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Tabela 7: Domínio da tecnologia 
. Domínio da Tecnologia Empregada 
 Alto Moderado Baixo Total 
Resultado f % f % f % f % 
Sucesso Total 6 67% 6 40% 0 0% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
3 33% 7 47% 1 50% 11 42% 
Pouco Sucesso 0 0% 2 13% 1 50% 3 12% 
Total 9 100% 15 100% 2 100% 26 100% 
 
Análise: 
 
 Devido à característica tecnológica dos projetos avaliados, observa-se 
claramente uma relação (67%) entre um alto grau de domínio da tecnologia e 
sucesso total do projeto. Os poucos projetos em que se observou um domínio 
baixo da tecnologia apresentaram restrições nos seus resultados.  
Conforme citado na introdução deste trabalho, a inserção das organizações em 
cadeias produtivas e o processo de construção de redes de produção e entrega 
de serviços, externas a organização, depende do desenvolvimento de uma 
intrincada e complexa rede de troca de informações entre empresas. Esta 
necessidade de integração funcional e de informações deve ser de alguma 
forma suprida por soluções informatizadas e altamente acessíveis em termos 
de custo e capilaridade.  Obviamente, a movimentação dos modelos de 
negócios verticais para redes integradas depende de uma estrutura habilitada 
na utilização intensa de tecnologia.  
Salerno (1999, p185) comenta que “a relação tecnologia-organização 
não é simples. Normalmente um sistema de máquinas (ou um software de 
controle, ou...) traz embutida uma determinada escolha organizacional, tomada 
quando da sua concepção”. 
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Muitas empresas não realizam uma clara separação entre as suas 
escolhas organizacionais (e respectivos processos de negócio), com suas 
soluções tecnológicas e, de certa maneira, acabam por depositar na adoção de 
tecnologias de ponta o atendimento automático de seus requerimentos de 
negócio. Desta maneira, estas empresas erram em projetar a solução 
tecnológica como alternativa única e suficiente de sucesso. A geração de 
organizações integradas e flexíveis, suportadas por tecnologia, demonstra ser 
a alternativa mais coerente.  
Salerno (1999) enfatiza as dependências mútuas de um sistema 
informatizado com a respectiva necessidade de informações, e das 
informações com a estrutura organizacional, da maneira como esta é 
estruturada e de sua dinâmica de ação. A mística da solução computadorizada 
fornecedora de todas as soluções aos problemas da empresa deve ser 
quebrada, e substituída por uma compreensão holística das necessidades e 
estilos da estrutura organizacional e, obviamente, da inserção desta em seu 
ambiente de negócios.  
Assim, fica evidente a importância e a forte ligação entre o grau de domínio da 
tecnologia e os respectivos resultados dos projetos pesquisados.   
 
Grau de Formalismo da Organização 
 
Avaliado através da existência e pelo grau de utilização de metodologias 
formais de gestão de projetos.  
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Tabela 8: Grau de formalismo 
 Grau de Formalismo 
 Alto Moderado Baixo Total 
Resultado f % f % f % f % 
Sucesso Total 1 33% 8 53% 3 38% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
2 67% 6 40% 3 38% 11 42% 
Pouco Sucesso 0 0% 1 7% 2 25% 3 12% 
Total 3 100% 15 100% 8 100% 26 100% 
 
 
Análise: 
 
Observou-se um uso limitado de metodologias de gestão de projetos. 
Nas organizações em que houve um alto grau de formalismo, derivado do uso 
destas metodologias, não se verificou um acentuado grau de sucesso. Os 
melhores resultados foram encontrados nas organizações que souberam 
mesclar criatividade e formalismo, através de um grau moderado de aplicação 
destas metodologias.  
 O processo de formalização de papéis resulta em influência direta no 
processo de tomada de decisão. De acordo com o nível de formalização se 
estabelece o grau de autonomia das equipes de projeto. Esta dualidade, de um 
lado representada pelo formalismo, que proporciona maior estabilidade e 
confiabilidade aos processos internos dos projetos, e de outro a liberdade à 
tomada de decisão e criatividade, necessárias para a realização de contornos e 
flexibilização de decisões. Valeriano (1998, p.98) cita que “se por um lado a 
inexistência de procedimentos uniformes e dos planos orientadores é 
perniciosa, o rigor, o detalhe excessivo e a inflexibilidade destes procedimentos 
poderá sufocar a organização em uma camisa de força” 
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Formato da estrutura organizacional aplicada ao projeto 
 
Este fator de influência classifica as organizações de acordo com o 
formato da estrutura organizacional, desde organizações funcionais até 
organizações adhocianas, passando pelas diversas formas de estruturação 
matricial. O resultado encontrado apontou um claro domínio das organizações 
funcionais (20), com alguns casos de matricial leva (6). 
 
Tabela 9: Estrutura organizacional 
 
 Estrutura Organizacional 
 Funcional Matricial Total 
Resultado f % f % f % 
Sucesso Total 9 45% 3 50% 12 46% 
Sucesso com 
restrições 
8 40% 3 50% 11 42% 
Pouco Sucesso 3 15% 0 0% 3 12% 
Total 20 100% 6 100% 26 100% 
 
Análise: 
 
Observou-se uma distribuição homogênea dos resultados, o que não 
caracteriza uma influência forte deste fator no sucesso dos projetos em função 
do tipo de estrutura organizacional. Como os resultados encontrados apontam 
para uma predominância de organizações funcionais (77%), a característica da 
estrutura organizacional não deveria afetar os resultados encontrados.  
Projetos são organizações temporárias que interagem durante um período com 
a estrutura da organização hospedeira. Segundo Morgan (1996), as 
organizações se caracterizam de acordo como estão estabelecidas em relação 
 91 
à unidade de comando, hierarquia, amplitude de comando, formato da divisão 
do trabalho, da autoridade de comando, entre outros.  
Estas características da organização hospedeira refletem-se em escala 
menor na própria estrutura e no formato como está organizada a equipe de 
projeto. Overholt (2000) comenta que as organizações flexíveis flutuam entre 
os arquétipos “muito centralizado” até o “muito autônomo”, e de acordo com 
este perfil estabelecem processos de adaptação dinâmica das suas estruturas, 
modificando estas de acordo com as necessidades de ambiente. Nesse sentido 
importa muito o formato do desenho organizacional e na capacidade 
apresentada pela organização de refletir nesse desenho as características 
demandadas pelos fatores externos e internos de influência.  
Os resultados da pesquisa apontam que, na prática do dia a dia das 
empresas, existe ainda um longo caminho a ser percorrido nesse sentido.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
5.1 Considerações sobre os Objetivos da Dissertação 
 
O objetivo principal deste trabalho foi o de explorar as possíveis 
influências, determinadas pela estrutura organizacional e seu ambiente, nas 
dimensões de sucesso de projetos.  
Para atingir este objetivo, identificou-se inicialmente os fatores de 
influência dentro da visão da estrutura organizacional e da gestão de projetos. 
A partir dos resultados da pesquisa de campo, foram avaliadas as possíveis 
correlações entre estes fatores e o grau de sucesso de projetos de mudança, 
através do estabelecimento e da análise de tabelas de relacionamento. Cada 
fator foi analisado e comentado de forma individual.  
 
5.2 Conclusões e Propostas de Encaminhamento 
 
Os resultados encontrados pelo trabalho de pesquisa, tanto 
quantitativamente como qualitativamente, apontam para as seguintes 
conclusões principais: 
 
1) Com relação aos resultados obtidos pelos projetos pesquisados, 
segmentados por dimensão de sucesso, observou-se que a dimensão de 
gestão de projetos foi a que atingiu o menor grau de atendimento das 
expectativas dos participantes. Coincidentemente e reforçando o argumento, o 
relacionamento entre grau de sucesso e aplicação de metodologias de 
gerenciamento formal de projetos não apresentou nenhum relacionamento 
mais pronunciado. Estes resultados demonstram, ao mesmo tempo, uma 
carência e uma clara oportunidade de melhoria relacionada ao tema gestão de 
projetos. 
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2) Os fatores que apresentaram maior grau de influência em relação ao grau de 
sucesso dos projetos pesquisados foram os seguintes: 
 
· Tamanho da organização 
· Gestão de bens intangíveis 
· Domínio da Tecnologia 
 
3) Uma das principais razões apontadas como dificultadoras na gestão de 
projetos foi a limitação de poder atribuída aos gestores destes projetos. Nesse 
ponto se destacam duas situações distintas: a coordenação múltipla e a 
coordenação restrita. No primeiro caso, devido às necessidades de múltiplas 
equipes trabalhando em conjunto, a gestão do projeto era dividida por dois ou 
mais coordenadores. No segundo caso, o gerente do projeto dispunha de 
poder organizacional limitado aos recursos alocados diretamente sob sua 
coordenação. Eventuais necessidades externas ao projeto implicavam 
necessariamente em negociações com outras áreas da estrutura 
organizacional. Este esforço de integração demanda ações complexas de 
integração e negociação, gerando perdas no processo de gestão como um 
todo. 
      
   4) Outro fator apontado na pesquisa qualitativa, quando da contratação de 
empresas externas para a realização do projeto, foi a diferença cultural entre os 
recursos humanos da organização e o pessoal contratado para o projeto. Esta 
diferença cultural e de visão, deriva do desconhecimento da equipe contratada 
quanto ao histórico da empresa e da sua pouca ambiência no espaço 
organizacional. Como projetos são esforços por definição limitados no tempo, 
resta efetivamente pouca liberdade de ação para as equipes, internas e 
externas, efetivarem esforços reais de integração. O que se percebe é a 
existência de conflitos e problemas de gestão dos recursos alocados, gerando 
inevitavelmente atrasos e custos adicionais ao projeto. Noleto (2000) especifica 
os pontos fundamentais para o desenvolvimento de parcerias de negócio: 
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confiança mútua suficiente, comunicação adequada e freqüente, precisão nos 
detalhes do acordo, conhecimento da organização, implantação de uma 
filosofia de trabalho e uma cultura favorável às relações de parceria e, 
finalmente, evitar a criação de sub-grupos com apenas um dos parceiros.  
 
5) A gestão de mudanças ao longo do projeto e o preparo da equipe para 
absorver estas mudanças foi outro dos itens apontados como relevantes dentro 
do processo de gestão do projeto.  Equipes mais bem preparadas para lidar 
com as incertezas, indefinições e ambigüidades ao longo do desenvolvimento 
do projeto apresentaram significativamente melhores resultados. 
Adicionalmente, outros dois fatores colaboram para o processo de 
gerenciamento de mudanças em projetos: 
 
· O suporte da direção da organização ou do patrocinador do projeto, que 
serve como apoio à equipe na negociação e tratamento de solicitações 
de mudanças relevantes. 
· A adoção de processos formais de gerenciamento de mudanças, com o 
estabelecimento de procedimentos e regras claras para a solicitação e 
avaliação de mudanças, incluindo níveis de alçada e formalização de 
aprovação.   
 
 
5.3 Recomendações para Futuros Trabalhos de Pesquisa 
 
Futuros trabalhos de pesquisa poderiam aprofundar o estudo sobre os 
fatores que apresentaram um maior grau de influência (tamanho da 
organização, gestão de bens intangíveis e domínio da tecnologia). 
Notadamente a questão da gestão dos bens intangíveis, considerando as 
inúmeras formas de ação das resultantes do complexo mundo comercial 
moderno. Outro ponto fundamental, possível de exploração em futuros 
trabalhos de pesquisa, seria um estudo detalhado do baixo grau de avaliação 
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obtido, nos projetos pesquisados, da dimensão de sucesso de gestão de 
projetos. Apesar dos esforços e investimentos realizados pelas organizações 
no uso e aplicação de metodologias, no treinamento de recursos humanos e no 
desenvolvimento de formas de controle de gestão de projetos, os resultados 
encontrados ainda não se mostram satisfatórios. Recomenda-se um estudo, 
mais detalhado, sobre as razões das diferenças encontradas nas avaliações 
das respectivas dimensões de sucesso e oportunidades de melhoria. 
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7 ANEXOS 
 
7.1 Instrumento de Pesquisa 
 
O seguinte instrumento de pesquisa foi distribuído aos participantes do 
trabalho: 
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 Fatores de Influência da Estrutura 
Organizacional nas Dimensões de 
Sucesso de Projetos 
 
 
 
 
 
Dissertação de Mestrado 
 
 
José Pedro De Masi Filho 
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Análise dos Fatores de Influência Organizacional em Projetos, 
baseada na Implementação de Soluções em Internet. 
 
Objetivos da pesquisa 
 
 O objetivo deste estudo é fazer um mapeamento de projetos de 
implementação de soluções baseadas em Internet e já encerrados nas 
organizações selecionadas, levantando as percepções das pessoas envolvidas 
quanto aos fatores de influência da estrutura organizacional aos quais o projeto 
esteve sujeito, bem como a intensidade de cada fator. Em seguida, será 
solicitado que cada entrevistado avalie o sucesso do projeto, tendo em vista 
algumas dimensões de avaliação selecionadas da literatura. Com os dados 
levantados, serão realizadas análises quantitativas de relacionamento entre as 
variáveis obtidas, buscando encontrar padrões de relacionamento entre fatores 
de influência da estrutura organizacional e dimensões de sucesso do projeto. 
 
Os resultados deste estudo visam contribuir para melhorar a taxa de sucesso 
de novos projetos, através do entendimento do comportamento das principais 
variáveis de influências envolvidas, permitindo que os gestores organizacionais 
possam atuar no sentido de reduzir os principais riscos e maximizar as chances 
de que um projeto seja avaliado como bem-sucedido. 
 
 
De acordo com a revisão conceitual realizada, serão avaliados os seguintes 
fatores de influência organizacional: 
 
 
Fatores de Influência: 
 
§ Tamanho da organização atendida pelo projeto 
§ Utilização de gestão econômica baseada em valor agregado 
§ Grau de importância na gestão dos bens intangíveis 
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§ Grau de influência de acordo com a tipologia de ambientes 
§ Tecnologia empregada 
§ Formalismo da organização 
§ Formato da estrutura organizacional aplicada ao projeto 
 
Mensuração do Sucesso 
 
Para a avaliação do sucesso de cada projeto, tem-se uma divisão em 4 
dimensões: 
 
§ Grau de atendimento dos objetivos propostos.  
§ Aderência da solução técnica utilizada. 
§ Inserção do projeto e aceitação dos seus resultados pela organização.  
§ Avaliação da gestão do projeto, através do atendimento aos custos e 
cronograma planejados. 
 
 
Questionário 
 
O preenchimento do questionário a seguir é bastante simples e a grande 
maioria das questões exige que seja assinalado com um “X” o fator da escala 
correspondente à sua avaliação. Será mantido sigilo sobre os dados de cada 
organização e sobre cada respondente (não é obrigatória a identificação do 
mesmo). Os participantes que se identificarem e assim desejarem receberão, 
através de e-mail, cópia com os resultados e conclusões deste trabalho. É 
garantido a confidencialidade das informações prestadas.  
 
 
 
 
 Solicitamos que você selecione um projeto de implementação de 
uma solução em Internet, que tenha se encerrado há no máximo 2 anos e 
 103 
no qual você tenha atuado em pelo menos mais da metade do tempo. 
Além disso, você deve ter acompanhado os resultados desse projeto 
após o encerramento do mesmo, junto à organização na qual este projeto 
foi conduzido. 
 
 
 
Após o preenchimento do mesmo, ou em caso de dúvidas, favor retornar 
com a maior brevidade possível para 
 
José Pedro De Masi Filho 
 
Telefones:    (41) 342 9064 residencial 
    (41) 340 4985 comercial 
    (41) 9951 8037 celular 
 
Muito obrigado pela sua participação!
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Parte I – Identificação do participante e da organização 
(opcional) 
 
1.1) Nome da organização 
 
 _______________________________________________________________ 
 
1.2) Setor da organização: 
 
(  ) Indústria 
(  ) Bancos 
(  ) Prestação de Serviços 
(  ) Comércio  
(  ) Construção 
(  ) Ensino 
(  ) Outro 
 
1.3) Nome do participante: 
 
 _______________________________________________________________ 
 
1.4) E-mail do participante (para envio dos resultados): 
 
 _______________________________________________________________ 
 
1.5) Nome do projeto: 
 
_______________________________________________________________ 
 
1.6) Descrição breve dos objetivos da solução:  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
1.7) Sua função / cargo nesse projeto: 
 
(  ) Gestor envolvido pelo projeto 
(  ) Coordenador / líder técnico do projeto 
(  ) Participante  
(  ) Usuário 
(  ) Outro   -   especificar:  
_________________________________________________________ 
 
1.8) Grau de instrução do Gerente de Projeto: 
 
(  ) Até primeiro grau completo 
(  ) Até segundo grau completo 
(  ) Superior Incompleto  
(  ) Superior Completo 
(  ) Outro   -   especificar:  
_________________________________________________________ 
 
Parte II – Caracterização da organização e do projeto (tamanho,  
metodologia de valor agregado, estrutura organizacional 
aplicada ao projeto). 
 
 
2.1) Número aproximado de funcionários da organização abrangida pelo 
projeto em questão: 
 
(  ) menos de 100 
(  ) entre 101 e 500 
(  ) mais de 501 funcionários 
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2.2) Faturamento Anual Bruto da organização abrangida pelo projeto em 
questão:     
         
(  ) menos de R$ 10 milhões                      
(  ) entre R$  10 milhões e R$ 100 milhões        
(  ) mais de R$ 100 milhões      
 
2.3) Há quanto tempo a empresa está instalada na localidade onde se 
desenvolveu o projeto? 
 
(  ) menos de 2 anos                      
(  ) mais de 2 anos               
 
2.4) A empresa possui alguma forma de orientação para utilização de 
metodologias de agregação de valor? 
 
(  ) sim, e a metodologia é efetivamente empregada na gestão de projetos.                      
(  ) sim, porém a metodologia não é considerada na gestão de projetos. 
(  ) não, mas os projetos são revisados com relação a sua economicidade. 
(  ) não, a empresa não avalia a economicidade de projetos. 
(  ) não sei 
 
2.5) Foi realizado algum acompanhamento de resultados econômicos 
atingidos, após a implantação do projeto? 
 
(  ) sim    (  ) não 
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2.6) Qual o nível de autoridade do gerente do projeto? 
 
(  ) praticamente nenhuma                      
(  ) limitada 
(  ) pequena 
(  ) de pequena a moderada 
(  ) de moderada a alta 
(  ) de alta a quase total 
 
2.7) Qual a forma de alocação do gerente, com relação ao tempo dedicado ao 
projeto? 
 
(  ) parcial                      
(  ) integral 
 
2.8) Qual o cargo do gerente do projeto? 
 
(  ) Coordenador ou líder 
(  ) Gerente 
(  ) Diretor 
 
2.9) Qual a forma de alocação do pessoal administrativo do projeto? 
 
(  ) parcial                      
(  ) integral 
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2.10) Qual a percentual da organização alocado em tempo integral em 
projetos? 
 
(  ) menos de 5% da organização                      
(  ) até 25% da organização 
(  ) de 15% até 60% da organização 
(  ) de 50% até 95% da organização 
(  ) de 85% até 100% da organização 
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Parte III – Avaliação dos fatores de influência (Grau de 
importância na gestão dos bens intangíveis, tecnologia 
empregada, formalismo da organização, tipologia de 
ambientes).  
 
Para responder as questões a seguir, por favor, utilize a seguinte escala, de 
acordo com a sua percepção em relação ao projeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada uma das questões abaixo, marcar com um X somente um dos 
fatores da escala (1, 2, 3, 4,5) que corresponde à sua avaliação: 
 
 
Questão: Capacitação da equipe para trabalhar 
em uma estrutura de projeto 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3.1) A equipe como um todo possuía habilidade para 
trabalhar com as incertezas, indefinições e ambigüidades 
de objetivos que surgiram durante o projeto. 
     
3.2) A equipe como um todo era capaz de entender os 
impactos do projeto para a organização, no que se refere 
aos aspectos de comportamento humano e de mudanças 
nos processos desta. 
     
5 - concordo
plenamente 
4 - concordo
em parte 
3 - não estou
seguro 
2 - discordo
em parte 
1 - discordo
totalmente 
Escala de 
+_
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3.3) O gerente e as pessoas responsáveis pelo 
planejamento e controle do projeto documentavam e 
controlavam adequadamente os requerimentos de 
funcionalidades deste. 
     
3.4) Houve a preocupação ao longo do projeto de elaborar 
planos de comunicação, tanto entre os participantes do 
projeto como para informar aos demais membros da 
organização das principais questões relativas ao projeto. 
     
3.5) O gerente de projeto possuía influência, autonomia e 
poder suficientes para tomar as decisões necessárias para 
administrar o projeto. 
     
3.6) O conhecimento dos processos e operações de 
negócio estava bem distribuído entre todas as pessoas da 
equipe do projeto. 
     
 
 
Questão: Tecnologia empregada 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3.7) De forma geral, as tecnologias envolvidas eram 
inovadoras e bastante recentes. 
     
3.8) A equipe como um todo era capaz de entender e 
utilizar a tecnologia envolvida de forma bastante segura. 
     
3.9) O domínio da tecnologia empregada era vital para o 
sucesso do projeto. 
     
3.10) A tecnologia utilizada durante o projeto foi adequada 
para a realidade da organização. 
     
3.11) A solução técnica implementada exigiu 
conhecimentos e suporte especializados de pessoas e 
fornecedores, os quais eram difíceis de obter no mercado. 
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Questão: Formalismo da organização (metodologias) 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3.12) A metodologia de trabalho utilizada durante o projeto 
foi adequada para o tipo de mudança esperada e à 
realidade da organização. 
     
3.13) O gerente e as pessoas responsáveis pelo 
planejamento e controle do projeto conheciam e utilizaram, 
de forma adequada, ferramentas de apoio ao 
gerenciamento de projetos. 
     
3.14) Todos os passos sugeridos pela metodologia foram 
de alguma forma cumpridos. O trabalho foi documentado 
como forma de registro do conhecimento para próximos 
projetos similares. 
     
 
 112 
 
 
Questão: Grau de influência de acordo com a tipologia 
de ambientes 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3.15) O projeto exigiu grandes mudanças nos processos 
de negócio e nas atividades dos recursos humanos 
envolvidos. 
     
3.16) A estrutura organizacional envolvida pelo projeto era 
muito complexa, incluindo muitas divisões funcionais e 
localidades geográficas distintas. 
     
3.17) A equipe de projeto teve que se adaptar as regras e 
procedimentos padrões da organização para desenvolver 
o trabalho. 
     
3.18) A equipe de projeto estava preparada para situações 
inesperadas através de planos de contingência 
previamente preparados. 
     
3.19) Todas as principais decisões tomadas ao longo do 
projeto foram amplamente discutidas e participativas. 
     
3.20) Durante o projeto, sempre houve total 
comprometimento dos responsáveis pelas áreas de 
negócios envolvidas com os objetivos do projeto, incluindo 
a direção da organização. 
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Parte IV – Avaliação dos resultados do Projeto 
 
Para a avaliação do sucesso de cada projeto, tem-se uma divisão em 4 
dimensões: grau de atendimento dos objetivos propostos, aderência da solução 
técnica utilizada, inserção do projeto e aceitação dos seus resultados pela 
organização e avaliação da gestão do projeto, através do atendimento aos 
custos e cronograma planejados. 
 
Dimensão Resultados esperados 
Sucesso de 
objetivos 
Atendimento dos objetivos primários e secundários 
planejados. 
Sucesso 
técnico 
Utilização de recursos técnicos, tecnologia e grau de 
qualidade do produto final. 
Sucesso 
organizacional 
Resultado final aceito sem restrições pelo contratante. Ter 
sido empreendido sem ter agredido a cultura organizacional. 
Sucesso de 
gestão 
Atendimento do prazo e do custo planejados para o projeto. 
  
 
 
Para responder as questões a seguir, por favor, utilize a seguinte escala, de 
acordo com a sua percepção em relação ao projeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - concordo
plenamente 
4 - concordo
em parte 
3 - não estou
seguro 
2 - discordo
em parte 
1 - discordo
totalmente 
Escala de 
+_ 
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Para cada uma das questões abaixo, marcar com um X somente um dos 
fatores da escala (1, 2, 3, 4,5) que corresponde à sua avaliação: 
 
 
 
Questão: Grau de atendimento dos objetivos 
esperados 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
4.1) O projeto atingiu plenamente os objetivos primários 
e secundários planejados. 
     
4.2) As soluções implementadas pelo projeto ainda 
estão em uso pela organização e atendem 
satisfatoriamente as necessidades de negócio. 
     
4.3) Com relação à tecnologia empregada, as soluções 
técnicas utilizadas foram corretas e atendem 
satisfatoriamente as necessidades do negócio. 
     
4.4) As soluções técnicas utilizadas apresentam alto 
grau de qualidade e podem ser consideradas 
inovadoras. 
     
4.5) As soluções implementadas pelo projeto foram 
amplamente aceitas pela organização e estão sendo 
normalmente utilizadas. 
     
4.6) Os integrantes da equipe de projeto tiveram um 
incremento na reputação e posicionamento interno na 
organização devido à participação no projeto. 
     
4.7) A estimativa de recursos financeiros necessários 
para o projeto foi bem próxima às necessidades reais 
para a execução do mesmo. 
     
4.8) A data planejada para término do projeto foi 
bastante próxima da data real. 
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Avaliação final do Projeto 
 
 
Considerando as dimensões analisadas anteriormente, como você classificaria, 
de forma geral, o grau de sucesso deste projeto? 
 
(  )  Sucesso total                      
(  )  Bem sucedido, mas com algumas restrições. 
(  )  Pouco sucesso, com inúmeras restrições. 
(  )  Nenhum sucesso 
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Espaço destinado a comentários adicionais, como por exemplo, citação de 
situações específicas, considerações sobre outros fatores organizacionais ou 
comentários gerais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
7.2 Quadro Geral de Respostas 
 
A planilha a seguir demonstra as respostas encontradas após a aplicação do questionário: 
 
  1.
2 
1.
7 
1.
8 
2.
1 
2.
2 
2.
3 
2.
4 
2.
5 
2.
6 
2.
7 
2.
8 
2.
9 
2.
10
 
3.
1 
3.
2 
3.
3 
3.
4 
3.
5 
3.
6 
3.
7 
3.
8 
3.
9 
3.
10
 
3.
11
 
3.
12
 
3.
13
 
3.
14
 
3.
15
 
3.
16
 
3.
17
 
3.
18
 
3.
19
 
3.
20
 
4.
1 
4.
2 
4.
3 
4.
4 
4.
5 
4.
6 
4.
7 
4.
8 
fi
n
al
 
1 b a d c c b c a f b b a b 2 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 1 4 3 2 4 4 2 4 5 5 5 3 4 4 2 b 
2 a b e c b b b b e a a b a 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 4 5 5 1 1 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 1 5 a 
3 c e d c c b b b d a a a d 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 b 
4 c b d c c b b b d a a a d 2 2 4 3 3 4 5 3 5 5 5 3 3 2 2 4 3 1 3 2 5 5 5 5 5 4 4 1 b 
5 c e d b b b a b e a b a c 3 3 2 4 5 1 5 2 5 4 4 4 4 3 1 2 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 b 
6 b b d c c b b a d b a a b 3 3 4 4 2 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 2 4 2 3 3 4 5 2 2 2 4 5 1 b 
7 a c d c b b a a e a b b a 4 4 5 4 4 2 2 5 2 4 4 4 2 4 2 5 4 4 5 5 4 3 2 2 4 4 3 2 b 
8 e b d b b b c a e b a a a 2 4 1 2 1 2 4 2 2 3 5 3 1 1 3 1 4 1 3 2 3 3 4 3 3 2 2 1 c 
9 a b d c c b a a f b b a c 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 b 
10 a b d a a a d b e a b a b 4 5 5 2 4 5 1 5 5 5 1 4 2 5 1 2 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 b 
11 b a d a c b c a e b b b a 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 2 5 4 1 1 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 a 
12 c b d a a b a a f a b a c 1 4 5 5 5 2 5 5 4 5 3 4 4 4 3 1 4 1 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 b 
13 c a d a c b a a b a a a b 4 3 4 5 3 2 2 4 5 4 2 5 4 4 3 2 4 2 5 2 5 5 5 4 4 3 4 4 b 
14 c b d c c b a a e a a b c 2 2 2 1 4 1 4 3 4 1 5 1 2 4 2 4 4 4 3 3 5 1 3 4 4 4 4 4 b 
15 f c d a b b d b b b b a a 4 4 5 4 2 4 5 4 4 5 2 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 5 4 4 4 5 3 4 b 
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16 a b d b c b a a e a b a c 3 4 3 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 2 2 4 4 4 2 3 4 4 5 b 
17 c a d a a b c a f a c a d 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 1 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 a 
18 c c e c c b e b e a a a a 4 2 5 4 4 2 4 5 5 5 1 2 5 4 5 5 5 2 2 1 4 3 5 5 2 5 3 1 b 
19 c b d a a a c b d a a a d 4 3 4 2 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 b 
20 a c d c c b d b d a a a a 4 2 1 4 4 2 1 5 5 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 2 2 4 2 1 4 2 1 1 c 
21 b b d c c b b a e a b a a 1 1 1 4 4 2 4 4 5 4 4 4 2 1 4 2 4 2 2 2 5 4 2 2 2 4 4 2 b 
22 c a e c b b b b e a b a d 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 2 2 3 4 5 5 4 4 3 2 4 b 
23 c a c b a b c a f a b a b 2 4 4 5 5 5 2 5 3 5 2 4 4 4 5 5 2 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 b 
24 c b d a a a a b e a b a d 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 1 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 b 
25 a b d c c b b b e b b b b 2 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 2 2 1 4 4 5 4 4 1 2 2 b 
26 b b d c c b b b f b a b b 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 a 
 
